



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2017011000243  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2018 - 2021	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)</b>
<b>Sector</b>	EMPLEO PÚBLICO	<b>Objetivo</b>
<b>Entidad Responsable</b>	050101-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	1051 - Buen gobierno
<b>Programa</b>	0505-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES	<b>Estrategia</b>
<b>SubPrograma</b>	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa
		<b>Programa</b>
		0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	GUTIERREZ MEDINA FERNANDO AUGUSTO
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2018-01-11 09:01:09
<b>Fecha Control Posterior</b>	2018-01-06 12:01:32
<b>Solicitud de Formulación</b>	325558 - Con trámites presupuestales. (Incorporaciones - 325478)
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2018
<b>Fecha Creación del Turno</b>	2018-Jan-04 04:18:38
<b>Turno de trámite</b>	325478-Incorporaciones

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Optimizar los niveles de apropiación de las políticas lideradas por Función Pública.

**Problema**

Diferentes niveles de apropiación en las entidades del Estado de las políticas lideradas por Función Pública

**Descripción**

El Departamento Administrativo de la Función Pública en cumplimiento de sus funciones, tiene a cargo la formulación, instrumentalización, difusión, asesoría y evaluación de políticas públicas relativas a la modernización del Estado colombiano y el Buen Gobierno, en este sentido, Función Pública es la entidad referente en temas como la política anti-trámites, incentivos para la gestión pública, desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial. Adicionalmente, es el organismo rector de los procesos de modernización e innovación institucional, y de la profesionalización del empleo público. Para cumplir tales cometidos y alcanzar las metas institucionales, la Entidad formuló el presente proyecto de inversión con varios propósitos, entre ellos, se pretende la optimización de la oferta de productos y servicios de Función Pública que contempla en términos generales, el diseño de lineamientos e instrumentos técnicos y jurídicos, el incremento en las asesorías, y su seguimiento, así como la modernización de los sistemas de información y herramientas tecnológicas, para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la gestión de las entidades a través de la implementación de las políticas de: Democratización de la Administración Pública, Empleo Público, Gestión del Talento Humano, Gerencia Pública, Racionalización de Trámites, Incentivos a la Gestión Pública, Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad, así como en temas de modernización e innovación institucional y sistema salarial e institucional. El diseño de lineamientos, instrumentos, metodologías y material pedagógico están orientados a coordinar y facilitar la implementación y seguimiento de las políticas para fortalecer la gestión y el desempeño institucional. Igualmente, se requiere aumentar la cobertura en las asesorías y el acompañamiento técnico, a través de estrategias presenciales, eventos masivos sectoriales, departamentales y municipales, así como mecanismos virtuales, acorde a las necesidades particulares de las entidades del estado. De otra parte, es necesario modernizar los sistemas de información de gestión pública que administran la información relacionada con las entidades y servidores públicos, en aspectos como: Analítica avanzada, inteligencia de negocios, interoperabilidad y los requerimientos solicitados por la Estrategia GEL, con el fin de brindar a las entidades elementos para el análisis, evaluación y toma de decisiones de política pública. Finalmente, se requiere actualizar las herramientas tecnológicas como elemento esencial para la difusión y asesoría de las políticas por medios electrónicos, por lo que es pertinente contar con estos mecanismos para ampliar la cobertura de usuarios. Así mismo Función Pública lidera la implementación de la política de racionalización de trámites, adicional al diseño, apoyo a la implementación, y evaluación de las políticas de participación ciudadana en la gestión, rendición de cuentas, transparencia en la gestión pública, integridad y servicio al ciudadano, en cumplimiento de metas establecidas en los CONPES 3785 de 2013, 167 de 2013, y en el PND 2014-2018. Además de esto se pretende fortalecer la gestión y desempeño institucional de las entidades del Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo Artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000243  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2018	2019	2020	2021
Personas	53,987	53,987	53,987	53,989

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

**CADENA DE VALOR**

**Objetivo Específico:** Aumentar la capacidad institucional para diseñar los lineamientos, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar adecuadamente las políticas.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 40.0000	Desarrollar y/o actualizar instrumentos técnicos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Levantar y analizar información <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Validar los documentos técnicos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Documentos de planeación <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 14.0000	Desarrollar y/o actualizar los documentos de planeación <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Levantar y analizar información <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Validar los documentos de planeación <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Documentos metodológicos <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 87.0000	Diagramar y producir el contenido y material pedagógico en los medios audiovisuales, virtuales, físicos, entre otros <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Diseñar lineamientos para la construcción de los documentos metodológicos <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Diseñar y/o actualizar documentos metodológicos y herramientas virtuales <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Validar los documentos diseñados y/o actualizados <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Documentos normativos <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 36.0000	Desarrollar los documentos normativos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Elaborar Diagnóstico <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Validar los documentos normativos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31

**Objetivo Específico:** Incrementar la asesoría, seguimiento y cobertura en la difusión e implementación de las políticas de la Función Pública.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000243  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asistencia técnica en el diseño e implementación de incentivos a la gestión Pública <b>Unidad:</b> Número de experiencias exitosas <b>Meta Total:</b> 16.0000	Apoyar la gestión de convocatoria, análisis y réplica de las experiencias exitosas en las entidades públicas <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Organizar evento de premiación del "Premio Nacional de Alta Gerencia" <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicio de Asistencia Técnica en la implementación de la política de empleo público <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Total:</b> 2,700.0000	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencialmente en la implementación de la política de empleo público y su sistema de información <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Difundir los lineamientos, normatividad, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar y/o actualizar adecuadamente la política de Empleo Público <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar eventos para el fortalecimiento y sostenibilidad de la política de empleo público <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicio de Asistencia técnica en la implementación de las políticas de Función Pública <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Total:</b> 500.0000	Diseñar e implementar campañas pedagógicas para aumentar la confianza de los ciudadanos en los servidores públicos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Gestionar las acciones de apoyo técnico, financiero, jurídico y administrativo requeridos en el proyecto. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Replicar y socializar la estrategia de Cambio cultural en las entidades nacionales y territoriales para enaltecer al servidor público <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Total:</b> 650.0000	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencial en la implementación de las políticas que integran el modelo <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Difundir los lineamientos, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar adecuadamente las políticas que integran el modelo <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar eventos para el fortalecimiento y sostenibilidad de las políticas del modelo implementadas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de trámites <b>Unidad:</b> Número de trámites <b>Meta Total:</b> 41,000.0000	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencial en la implementación de la política de racionalización de trámites <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencial en la inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000243  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de trámites <b>Unidad:</b> Número de trámites <b>Meta Total:</b> 41,000.0000	Difundir los trámites modelo y plantilla existentes en el SUIFP para su validación e inscripción por parte de las entidades territoriales, y diseñar y validar nuevos trámites modelo y plantilla <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Identificar cadenas de trámites existentes en las entidades de la administración pública nacional y territorial y liderar su racionalización <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicio de educación informal de Multiplicadores en procesos de control social <b>Unidad:</b> Número de multiplicadores <b>Meta Total:</b> 6,400.0000	Gestionar convocatorias y logística necesaria para llevar a cabo los eventos de formación a multiplicadores de control social <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar eventos de formación a multiplicadores de control social, en el marco del Plan Nacional de Formación de Veedores, en regiones y sectores estratégicos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicios de asistencia técnica en Políticas y lineamientos para incrementar la participación ciudadana en la gestión, transparencia y acceso a la información <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Total:</b> 520.0000	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencial en la implementación de las políticas de participación ciudadana en la gestión, transparencia y acceso a la información y racionalización de trámites <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar eventos para el fortalecimiento, difusión de resultados y sostenibilidad de las políticas de participación ciudadana en la gestión, transparencia y acceso a la información y racionalización de trámites <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicios de asistencia técnica para el diseño institucional de las entidades del orden nacional <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Total:</b> 29.0000	Asesorar y acompañar la implementación de la propuesta de mejora <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Caracterizar el portafolio del sector <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Elaborar documento de lecciones aprendidas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Emitir propuesta de mejora <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Formular el diseño institucional <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Identificar sectores a intervenir <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Producir análisis de prospectiva <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
Sistema de Control Interno <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Total:</b> 800.0000	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencial en la implementación de la política <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Difundir los lineamientos, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar adecuadamente la política <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2017011000243  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sistema de Control Interno <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Total:</b> 800.0000	Realizar eventos para el fortalecimiento y sostenibilidad de la política implementada <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
<b>Objetivo Específico:</b> Modernizar los sistemas de información y herramientas tecnológicas para la implementación de la política..				
Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de información de gestión pública <b>Unidad:</b> Número de usuarios <b>Meta Total:</b> 19.0000	Analizar requerimientos y diseñar las herramientas tecnológicas <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Desarrollar e implementar las herramientas tecnológicas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Operar y mantener las herramientas tecnológica <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	050101-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	Nación	15,659,893,897.00	0.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	15,659,893,897.00	0.00	15,659,893,897.00	2,650,000,000.00	7,650,000,000.00
2019	16,629,152,377.00	0.00	16,629,152,377.00	0.00	0.00
2020	17,915,768,745.00	0.00	17,915,768,745.00	0.00	0.00
2021	17,457,250,355.00	0.00	17,457,250,355.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018**

**Objetivo:** Aumentar la capacidad institucional para diseñar los lineamientos, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar adecuadamente las políticas.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 40.0000	Desarrollar y/o actualizar instrumentos técnicos	412,485,500.00	19,475,000.00	75,907,844.00
	Validar los documentos técnicos	314,600,000.00	0.00	0.00
	Levantar y analizar información	79,380,000.00	0.00	66,234,952.00
	<b>Total</b>	<b>806,465,500.00</b>	<b>19,475,000.00</b>	<b>142,142,796.00</b>
Documentos de planeación Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 14.0000	Validar los documentos de planeación	172,485,500.00	0.00	60,423,000.00
	Desarrollar y/o actualizar los documentos de planeación	286,000,000.00	40,000,000.00	89,977,600.00
	<b>Total</b>	<b>458,485,500.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>150,400,600.00</b>
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 87.0000	Diseñar y/o actualizar documentos metodológicos y herramientas virtuales	26,766,667.00	36,750,000.00	164,425,380.00
	Diagramar y producir el contenido y material pedagógico en los medios audiovisuales, virtuales, físicos, entre otros	846,940,000.00	45,485,000.00	221,338,298.00
	Validar los documentos diseñados y/o actualizados	26,766,667.00	0.00	106,741,600.00
	<b>Total</b>	<b>900,473,334.00</b>	<b>82,235,000.00</b>	<b>492,505,278.00</b>
Documentos normativos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 36.0000	Elaborar Diagnóstico	120,000,000.00	0.00	0.00
	Validar los documentos normativos	338,940,000.00	89,532,500.00	298,756,926.00
	Desarrollar los documentos normativos	363,000,000.00	36,750,000.00	181,711,454.00
	<b>Total</b>	<b>821,940,000.00</b>	<b>126,282,500.00</b>	<b>480,468,380.00</b>

**Objetivo:** Incrementar la asesoría, seguimiento y cobertura en la difusión e implementación de las políticas de la Función Pública.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000243  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de asistencia técnica en el diseño e implementación de incentivos a la gestión Pública <b>Unidad:</b> Número de experiencias exitosas <b>Meta Horizonte:</b> 16.0000	Apoyar la gestión de convocatoria, análisis y réplica de las experiencias exitosas en las entidades públicas	31,500,000.00	18,365,000.00	81,713,966.00
	Organizar evento de premiación del "Premio Nacional de Alta Gerencia"	200,000,000.00	0.00	126,303,728.00
	<b>Total</b>	<b>231,500,000.00</b>	<b>18,365,000.00</b>	<b>208,017,694.00</b>
Servicio de Asistencia Técnica en la implementación de la política de empleo público <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Horizonte:</b> 2,700.0000	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencialmente en la implementación de la política de empleo público y su sistema de información	800,000,000.00	871,102,940.00	1,039,836,041.00
	Realizar eventos para el fortalecimiento y sostenibilidad de la política de empleo público	400,000,000.00	31,500,000.00	200,000,000.00
	Difundir los lineamientos, normatividad, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar y/o actualizar adecuadamente la política de Empleo Público	800,000,000.00	43,680,000.00	186,255,539.00
	<b>Total</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>946,282,940.00</b>	<b>1,426,091,580.00</b>
Servicio de Asistencia técnica en la implementación de las políticas de Función Pública <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Horizonte:</b> 500.0000	Replicar y socializar la estrategia de Cambio cultural en las entidades nacionales y territoriales para enaltecer al servidor público	610,000,000.00	74,250,000.00	210,347,342.00
	Diseñar e implementar campañas pedagógicas para aumentar la confianza de los ciudadanos en los servidores públicos	466,900,000.00	0.00	0.00
	Gestionar las acciones de apoyo técnico, financiero, jurídico y administrativo requeridos en el proyecto.	3,546,678,178.00	561,231,245.00	1,587,703,952.00
	<b>Total</b>	<b>4,623,578,178.00</b>	<b>635,481,245.00</b>	<b>1,798,051,294.00</b>
Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Horizonte:</b> 650.0000	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencial en la implementación de las políticas que integran el modelo	70,000,000.00	50,000,000.00	133,706,952.00
	Realizar eventos para el fortalecimiento y sostenibilidad de las políticas del modelo implementadas	200,000,000.00	0.00	250,000,000.00
	Difundir los lineamientos, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar adecuadamente las políticas que integran el modelo	433,964,818.00	0.00	88,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>703,964,818.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>471,706,952.00</b>
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de trámites <b>Unidad:</b> Número de trámites <b>Meta Horizonte:</b> 41,000.0000	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencial en la inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT	290,933,883.00	290,933,883.00	290,933,883.00

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de trámites <b>Unidad:</b> Número de trámites <b>Meta Horizonte:</b> 41,000.0000	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencial en la implementación de la política de racionalización de trámites	386,634,296.00	249,984,432.00	249,984,432.00
	Difundir los trámites modelo y plantilla existentes en el SUIF para su validación e inscripción por parte de las entidades territoriales, y diseñar y validar nuevos trámites modelo y plantilla	60,000,000.00	0.00	0.00
	Identificar cadenas de trámites existentes en las entidades de la administración pública nacional y territorial y liderar su racionalización	73,500,000.00	73,500,000.00	73,500,000.00
	<b>Total</b>	<b>811,068,179.00</b>	<b>614,418,315.00</b>	<b>614,418,315.00</b>
Servicio de educación informal de Multiplicadores en procesos de control social <b>Unidad:</b> Número de multiplicadores <b>Meta Horizonte:</b> 6,400.0000	Realizar eventos de formación a multiplicadores de control social, en el marco del Plan Nacional de Formación de Veedores, en regiones y sectores estratégicos	110,466,942.00	36,750,000.00	100,000,000.00
	Gestionar convocatorias y logística necesaria para llevar a cabo los eventos de formación a multiplicadores de control social	70,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>180,466,942.00</b>	<b>36,750,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>
Servicios de asistencia técnica en Políticas y lineamientos para incrementar la participación ciudadana en la gestión, transparencia y acceso a la información <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Horizonte:</b> 520.0000	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencial en la implementación de las políticas de participación ciudadana en la gestión, transparencia y acceso a la información y racionalización de trámites	585,951,446.00	80,710,000.00	264,219,222.00
	Realizar eventos para el fortalecimiento, difusión de resultados y sostenibilidad de las políticas de participación ciudadana en la gestión, transparencia y acceso a la información y racionalización de trámites	108,000,000.00	0.00	100,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>693,951,446.00</b>	<b>80,710,000.00</b>	<b>364,219,222.00</b>
Servicios de asistencia técnica para el diseño institucional de las entidades del orden nacional <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Horizonte:</b> 29.0000	Producir análisis de prospectiva	231,525,000.00	0.00	61,800,000.00
	Elaborar documento de lecciones aprendidas	147,000,000.00	0.00	45,000,000.00
	Formular el diseño institucional	231,525,000.00	0.00	61,800,000.00
	Caracterizar el portafolio del sector	231,525,000.00	0.00	61,800,000.00
	Asesorar y acompañar la implementación de la propuesta de mejora	147,000,000.00	0.00	0.00
	Identificar sectores a intervenir	102,900,000.00	0.00	0.00
	Emitir propuesta de mejora	231,525,000.00	0.00	61,800,000.00



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000243

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de asistencia técnica para el diseño institucional de las entidades del orden nacional <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Horizonte:</b> 29.0000	<b>Total</b>	<b>1,323,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,200,000.00</b>
Sistema de Control Interno <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Horizonte:</b> 800.0000	Realizar eventos para el fortalecimiento y sostenibilidad de la política implementada	200,000,000.00	0.00	0.00
	Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencial en la implementación de la política	70,000,000.00	0.00	0.00
	Difundir los lineamientos, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar adecuadamente la política	50,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>320,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:** Modernizar los sistemas de información y herramientas tecnológicas para la implementación de la política..

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de información de gestión pública <b>Unidad:</b> Número de usuarios <b>Meta Horizonte:</b> 19.0000	Analizar requerimientos y diseñar las herramientas tecnológicas	965,000,000.00	0.00	32,550,000.00
	Operar y mantener las herramientas tecnológica	675,000,000.00	0.00	873,443,537.00
	Desarrollar e implementar las herramientas tecnológicas	145,000,000.00	0.00	203,784,352.00
	<b>Total</b>	<b>1,785,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109,777,889.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000243  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	15,659,893,897.00	0.00	0.00	2,650,000,000.00	0.00	0.00	7,650,000,000.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>15,659,893,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,650,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,650,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2018**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Postconflicto	2. Participación Política - 2.3 Promoción de una mayor participación en la política nacional, regional y local, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.	0.00	36,750,000.00	164,425,380.00
	3. Fin del Conflicto - 3.3 Garantías de Seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales	0.00	36,750,000.00	181,711,454.00
	6. Implementación, Verificación y Refrendación - 6.1 Mecanismos de Implementación y verificación	0.00	86,750,000.00	233,706,952.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>160,250,000.00</b>	<b>579,843,786.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018**

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2018	2019	2020	2021
9900G040 - Asistencias Técnicas Realizadas Unidad de Medida: Número	1,055.0000	1,555.0000	1,555.0000	1,555.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Aumentar la capacidad institucional para diseñar los lineamientos, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar adecuadamente las políticas.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Documentos de lineamientos técnicos	050500200 - Documentos de lineamientos técnicos elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 40.0000	4.0000	14.0000	14.0000	8.0000
Documentos de planeación	050500300 - Documentos de planeación elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 14.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Documentos metodológicos	050500400 - Documentos metodológicos elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 87.0000	18.0000	24.0000	21.0000	24.0000
Documentos normativos	050500500 - Documentos normativos elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 36.0000	4.0000	12.0000	11.0000	9.0000
<b>Objetivo Especifico:</b> Incrementar la asesoría, seguimiento y cobertura en la difusión e implementación de las políticas de la Función Pública.					

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Servicio de asistencia técnica en el diseño e implementación de incentivos a la gestión Pública	050500700 - Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos registradas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 60.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
Servicio de Asistencia Técnica en la implementación de la política de empleo público	050500900 - Entidades asesoradas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2,700.0000	600.0000	700.0000	700.0000	700.0000
Servicio de Asistencia técnica en la implementación de las políticas de Función Pública	050501000 - Entidades con implementación de las políticas de Función Pública <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 500.0000	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000
Servicio de asistencia técnica en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	050501200 - Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 650.0000	200.0000	150.0000	150.0000	150.0000
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de trámites	050501700 - Tramites racionalizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1,000.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
Servicio de educación informal de Multiplicadores en procesos de control social	050502400 - Multiplicadores formados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 6,400.0000	1,000.0000	1,600.0000	1,900.0000	1,900.0000
Servicios de asistencia técnica en Políticas y lineamientos para incrementar la participación ciudadana en la gestión, transparencia y acceso a la información	050503500 - Entidades con Políticas de participación ciudadana en la gestión, transparencia y acceso a la información implementadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 520.0000	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
Servicios de asistencia técnica para el diseño institucional de las entidades del orden nacional	050503600 - Entidades asesoradas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	050503602 - Análisis sectoriales elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 25.0000	9.0000	6.0000	5.0000	5.0000
Sistema de Control Interno	050503700 - Entidades con sistema de control interno implementado y fortalecido <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 800.0000	0.0000	300.0000	300.0000	200.0000

**Objetivo Especifico:**Modernizar los sistemas de información y herramientas tecnológicas para la implementación de la política..

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000243  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Servicio de información de gestión pública	050502800 - Usuarios del sistema <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	050502810 - Sistemas de información actualizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 16.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Análisis sectoriales elaborados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 25.0000	2018	9.0000	No	No
	2019	6.0000	No	No
	2020	5.0000	No	No
	2021	5.0000	No	No
Documentos de lineamientos técnicos elaborados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 40.0000	2018	4.0000	Si	No
	2019	14.0000	Si	No
	2020	14.0000	Si	No
	2021	8.0000	Si	No
Documentos de planeación elaborados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 14.0000	2018	2.0000	Si	No
	2019	4.0000	Si	No
	2020	4.0000	Si	No
	2021	4.0000	Si	No
Documentos metodológicos elaborados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 87.0000	2018	18.0000	Si	No
	2019	24.0000	Si	No
	2020	21.0000	Si	No
	2021	24.0000	Si	No
Documentos normativos elaborados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 36.0000	2018	4.0000	Si	No
	2019	12.0000	Si	No
	2020	11.0000	Si	No
	2021	9.0000	Si	No
Entidades asesoradas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2700.0000	2018	600.0000	Si	No
	2019	700.0000	Si	No
	2020	700.0000	Si	No
	2021	700.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
	2020	0.0000	Si	No

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Entidades asesoradas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2700.0000	2021	0.0000	Si	No
Entidades con Políticas de participación ciudadana en la gestión, transparencia y acceso a la información implementadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 520.0000	2018	130.0000	Si	No
	2019	130.0000	Si	No
	2020	130.0000	Si	No
	2021	130.0000	Si	No
Entidades con el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Implementado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 650.0000	2018	200.0000	Si	No
	2019	150.0000	Si	No
	2020	150.0000	Si	No
	2021	150.0000	Si	No
Entidades con implementación de las políticas de Función Pública <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 500.0000	2018	125.0000	Si	No
	2019	125.0000	Si	No
	2020	125.0000	Si	No
	2021	125.0000	Si	No
Entidades con sistema de control interno implementado y fortalecido <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 800.0000	2018	0.0000	Si	No
	2019	300.0000	Si	No
	2020	300.0000	Si	No
	2021	200.0000	Si	No
Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos registradas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 60.0000	2018	15.0000	Si	No
	2019	15.0000	Si	No
	2020	15.0000	Si	No
	2021	15.0000	Si	No
Multiplicadores formados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 6400.0000	2018	1,000.0000	Si	No
	2019	1,600.0000	Si	No
	2020	1,900.0000	Si	No
	2021	1,900.0000	Si	No
Sistemas de información actualizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 16.0000	2018	4.0000	No	No
	2019	4.0000	No	No
	2020	4.0000	No	No
	2021	4.0000	No	No
Tramites racionalizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1000.0000	2018	250.0000	Si	No
	2019	250.0000	Si	No
	2020	250.0000	Si	No
	2021	250.0000	Si	No
Usuarios del sistema <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 0.0000	2018	0.0000	Si	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2017011000243

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Usuarios del sistema <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 0.0000	2019	0.0000	Si	No
	2020	0.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018

Política

Postconflicto

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



## Control de Formulación Técnico

**Funcionario** Ruth Martínez Pinzón  
**Cargo** Profesional Universitario  
**Fecha** 2018-Jan-05 09:07:40

**Observación**

Se aprueba la solicitud de acuerdo al convenio 001 del 03/01/2018 entre Función Pública y la ESAP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000243

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

2017011000243

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2017011000243

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

## Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** Guillermo Martínez Daza  
**Cargo** JP Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2018-Jan-05 09:13:34

## Observación

Se aprueba la solicitud de acuerdo al convenio 001 del 03/01/2018 entre Función Pública y la ESAP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2017011000243

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2017011000243

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Guillermo Martínez Daza  
**Cargo** JP Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2018-Jan-05 09:18:44

**Observación**  
 Se aprueba la solicitud de acuerdo al convenio 001 del 03/01/2018 entre Función Pública y la ESAP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2017011000243

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2017011000243

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2017011000243

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Ruth Martínez Pinzón  
**Cargo** Profesional Universitario  
**Fecha** 2018-Jan-05 09:17:26

**Observación**

Se aprueba la solicitud de acuerdo al convenio 001 del 03/01/2018 entre Función Pública y la ESAP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2017011000243

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2017011000243

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000243  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** ADRIANA MARCELA GONZALEZ TRIANA  
**Cargo** ASESOR  
**Fecha** 2018-Jan-05 15:27:12

**Observación**  
 SE SUGIERE APROBAR

El trámite corresponde a ajuste del proyecto por decreto de liquidación 2236 de 2017 e incorporación de recursos de acuerdo con el convenio suscrito entre el DAFP y la ESAP.  
 El trámite cuenta con el respectivo soporte técnico que explica de manera clara y concisa los ajustes dados en la distribución de recursos por actividades, en algunos indicadores y en algunas de las metas tanto en la vigencia actual como en el horizonte del proyecto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2017011000243

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El objeto del convenio tiene relación coherente con los objetivos del proyecto?	Revisar el objeto del convenio frente a los objetivos del proyecto.	S	
	¿La justificación de la necesidad y beneficios del convenio para ejecutar los recursos están debidamente soportados a través de los anexos?	Consultar los documentos soporte del tramite (Botón Ver Trámite) Y en la cadena de valor se deben ver reflejados los recursos del convenio en los productos, metas y actividades del proyecto	S	



### Control Posterior de Viabilidad Subdirector

**Funcionario** cesar merchan  
**Cargo** Subdirector de Empleo y Seguridad Social  
**Fecha** 2018-Jan-06 12:22:32

**Observación**  
SE SUGIERE APROBAR

El trámite corresponde a ajuste del proyecto por decreto de liquidación 2236 de 2017 e incorporación de recursos de acuerdo con el convenio suscrito entre el DAFP y la ESAP.

El trámite cuenta con el respectivo soporte técnico que explica de manera clara y concisa los ajustes dados en la distribución de recursos por actividades, en algunos indicadores y en algunas de las metas tanto en la vigencia actual como en el horizonte del proyecto.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2017011000243

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El objeto del convenio tiene relación coherente con los objetivos del proyecto?	Revisar el objeto del convenio frente a los objetivos del proyecto.	S	
	¿La justificación de la necesidad y beneficios del convenio para ejecutar los recursos están debidamente soportados a través de los anexos?	Consultar los documentos soporte del tramite (Botón Ver Trámite) Y en la cadena de valor se deben ver reflejados los recursos del convenio en los productos, metas y actividades del proyecto	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior