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Fortalecer los servicios de tecnologías de información 

misionales y de apoyo.
$ 336.596.727 $ 22.435.000 7%

Índice de capacidad en la prestación de servicios de

tecnología
100 33

Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo 

de la Función Pública
$ 1.778.742.387 $ 352.889.292 20% Sistemas de información actualizados 4 2

Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la 

normatividad existente.
$ 560.616.830 $ 164.540.965 29% Documentos para la planeación estratégica en TI 2 0 Sistemas De Información Actualizados 4 4 100% -

$ 2.675.955.944 $ 539.865.257 20%

Cantidad de Contratos Celebrados para el 

mantenimiento, ampliacion y adecuacion 

de la infraestructura del complejo

6 0 0%

DGPPN CONFIS negó solicitud vigencias futuras y aval fiscal. 

DNP negó techos presupuestales 2023. Curaduría II establece 

obligatoriedad de contar con director de construcción previo a 

solicitud de licencias y permisos. Por lo tanto, sigue en riesgo 

ejecución del proyecto.

Contratos Suscritos Para El Mejoramiento 

Y Mantenimiento De Infraestructura 

Administrativa

6 0 0%

DGPPN CONFIS negó solicitud vigencias futuras y aval fiscal. 

DNP negó techos presupuestales 2023. Curaduría II establece 

obligatoriedad de contar con director de construcción previo a 

solicitud de licencias y permisos. Por lo tanto, sigue en riesgo 

ejecución del proyecto.

Informes de interventoria revisados 1 0 0% No aplica en el momento.

Obras Contratadas Para Mantenimiento 

De La Infraestructura F¡sica
1 0 0%

DGPPN CONFIS negó solicitud vigencias futuras y aval fiscal. 

DNP negó techos presupuestales 2023. Curaduría II establece 

obligatoriedad de contar con director de construcción previo a 

solicitud de licencias y permisos. Por lo tanto, sigue en riesgo 

ejecución del proyecto.

Reuniones de seguimiento realizadas 3 0 0%

No aplican reuniones sobre obras y servicios, por cuanto 

estamos adelantando procesos previos para contar con 

recursos vigencias futuras para contratación.

$ 1.273.094.091 $ 0 0%
Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la

problemática para la formulación de las políticas a cargo

de Función Pública

$ 1.528.085.701 $ 437.977.259 29% Documentos de planeación elaborados 19 3

$ 83.954.640 $ 19.589.416 23% Documentos de Investigación elaborados 6 0

$ 297.186.021 $ 81.541.622 27% Documentos de lineamientos técnicos elaborados 13 2

$ 1.192.752.518 $ 358.746.557 30% Documentos metodológicos elaborados 17 7

$ 910.205.925 $ 242.233.906 27% Documentos normativos 7 1

Actualizar los sistemas de información para la

implementación de las Políticas de competencia de

Función Pública

$ 3.086.638.945 $ 581.991.994 19% Sistemas de información actualizados 7 0

$ 7.098.823.750 $ 1.722.080.755 24%

$ 288.377.280 $ 90.121.386 31%
Entidades con Gestión Estratégica del talento

humano Implementada 
140 45

$ 480.255.867 $ 157.512.382 33%
Entidades asesoradas en rendición de cuentas,

participación, transparencia y servicio al ciudadano
77 24

$ 243.365.650 $ 109.372.754 45% Tramites racionalizados 400 297

$ 1.583.544.424 $ 485.628.528 31%
Entidades asesoradas con Políticas Públicas de

Desempeño y Gestión, implementadas
250 1

$ 123.361.920 $ 33.644.160 27%
Entidades con sistema de control interno

implementado y fortalecido
110 75

$ 1.217.634.620 $ 368.175.522 30%
Entidades asistidas técnicamente para el diseño

institucional de las entidades
40 19

$ 58.120.040 $ 17.964.376 31%
Entidades públicas asistidas técnicamente para la

implementación de la política de integridad
35 9

$ 224.356.700 $ 67.307.010 30%

Entidades públicas asistidas técnicamente para la

implementación de la política de gestión del

conocimiento y la innovación

125 71

$ 100.197.295 $ 29.148.304 29% Multiplicadores formados en control social 1265 1397

$ 266.468.000 $ 107.926.491 41% Eventos realizados 50 49

$ 64.484.640 $ 20.186.496 31%
Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos

registradas
30 5

$ 3.104.507.332 $ 768.260.461 25% Instituciones públicas asistidas técnicamente 300 5

$ 7.754.673.768 $ 2.255.247.870 29%

$ 18.802.547.553 $ 4.517.193.881 24%

En el mes de mayo no hay avance para este indicadorInformes de seguimientos realizados 4 0 0%

Distribución presupuestal de proyectos de inversión 

Seguimiento Mensualizado Mayo 2022

Cód BPIN Proyecto Objetivo - Componente

Indicadores de Producto Indicadores de GestiónInformación Presupuestal 

Subtotal 

2021011000092

Mejoramiento garantizar el 

funcionamiento normal de la 

operación del DAFP, asi como con 

la seguridad del persoanl dentro del 

edificio Bogotá

Subtotal 

2018011000805

Mejoramiento de la gestión de las 

políticas públicas a través de las 

TIC´S nacional

Efectuar reforzamiento estructural para preservar la 

infraestructura del edificio

Cumplir los estándares normativos y técnicos para 

garantizar la funcionalidad eficiente de las redes y sistemas 

del edificio

$ 1.265.703.184

$ 7.390.907

$ 0

En mayo se contrataron las necesidades programadas. Así, 13 

entregables son finalizados (11 aprobados, 1 en proceso 

editorial y 1 publicado), 2 en revisión de pares, 1 en segunda 

revisión de la SD, 47 entregables en elaboración, 1 en ajuste 

por retroalimentación y 8 en intervención.

Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los 

lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones 

y material pedagógico relacionados con las políticas de 

competencia de Función Pública

0% Sedes con reforzamiento estructural 0,11 0

$ 0 0% Sedes mantenidas 0 0

107%

2019011000169

Diseño de políticas y lineamientos 

en temas de función pública para el 

mejoramiento continuo de la 

administración pública. Nacional

Acciones De Fortalecimiento Institucional 

Emprendidas 
72 13 18%

Subtotal 

2019011000170

Mejoramiento de los niveles de 

eficiencia y productividad de las 

entidades públicas del orden 

nacional y territorial. Nacional

Aumentar los niveles de implementación de políticas de

gestión y desempeño en las entidades del orden nacional

y territorial

Entidades Territoriales con memorando 

de entendimiento firmado

Para mayor información, ingresar con el rol de "usuario anónimo" al siguiente link : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad

A través de la gestión de los líderes territoriales, se cuenta con 

la suscripción de 300 Planes de Gestión Técnicos -PGT- (45 

corresponden a convenios suscritos desde el 2020). A través 

de estos 300 PGT se suscribieron 994 temas para asesorar en 

las entidades en la presente vigencia.

Incrementar las competencias y habilidades de los 

servidores públicos del orden nacional y territorial, para 

gestionar los temas de Función Pública.

Informes de seguimiento realizados 1 0 0%

Se elaboró ficha de análisis de resultados 2018-2021 del IDI. 

Se realizó sesión presencial de seguimiento, transferencia 

metodológica y entrega de herramientas de asesoría a Líderes 

Territoriales. Se participó en sesión de Comisión Intersectorial 

de La Guajira y en Comité Intersectorial del Chocó.

Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública 

para la difusión, apropiación e implementación de su 

portafolio de productos y servicios en las Entidades 

públicas del orden nacional y territorial.

Subtotal 
TOTAL

280 300


