
Apropiación

Vigente

Ejecución a nivel de 

obligación
% Ejecución  Indicador de Producto

Meta 

anual 
Ejecución Indicador de Gestión

Meta 

anual 
Ejecución 

% 

Avance 
Avance Cualitativo Indicador de Gestión 

Fortalecer los servicios de tecnologías de información 

misionales y de apoyo.
$ 336.596.727 $ 22.435.000 7%

Índice de capacidad en la prestación de servicios de

tecnología
100 33

Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo 

de la Función Pública
$ 1.778.742.387 $ 817.419.112 46% Sistemas de información actualizados 4 3

Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la 

normatividad existente.
$ 560.616.830 $ 313.145.674 56% Documentos para la planeación estratégica en TI 2 0 Sistemas De Información Actualizados 4 4 100% N/A

$ 2.675.955.944 $ 1.152.999.786 43%

Cantidad de Contratos Celebrados para el 

mantenimiento, ampliacion y adecuacion de 

la infraestructura del complejo

6 0 0%

Continuamos pendientes de cotización de servicios por parte de la Universidad 

Nacional, para trámite de vigencias futuras y reprogramación de recursos. pendiente 

traslado de recursos al proyecto de OTIC. aún sin respuesta de la IDPC sobre permisos 

y licencias.

Contratos Suscritos Para El Mejoramiento 

Y Mantenimiento De Infraestructura 

Administrativa

6 0 0%

Continuamos pendientes de cotización de servicios por parte de la Universidad 

Nacional, para trámite de vigencias futuras y reprogramación de recursos. pendiente 

traslado de recursos al proyecto de OTIC. aún sin respuesta de la IDPC sobre permisos 

y licencias.

Informes de interventoria revisados 1 0 0% No aplica en el momento.

Obras Contratadas Para Mantenimiento De 

La Infraestructura F¡sica
1 0 0%

Continuamos pendientes de cotización de servicios por parte de la Universidad 

Nacional, para trámite de vigencias futuras y reprogramación de recursos. pendiente 

traslado de recursos al proyecto de OTIC. aún sin respuesta de la IDPC sobre permisos 

y licencias.

Reuniones de seguimiento realizadas 3 0 0%

Continuamos pendientes de cotización de servicios por parte de la Universidad 

Nacional, para trámite de vigencias futuras y reprogramación de recursos. pendiente 

traslado de recursos al proyecto de OTIC. aún sin respuesta de la IDPC sobre permisos 

y licencias.

$ 1.273.094.091 $ 0 0%

Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la

problemática para la formulación de las políticas a cargo de

Función Pública

$ 1.528.085.701 $ 830.888.563 54% Documentos de planeación elaborados 19 5

$ 83.954.640 $ 50.118.376 60% Documentos de Investigación elaborados 6 0

$ 297.186.021 $ 153.792.355 52% Documentos de lineamientos técnicos elaborados 13 11

$ 1.192.752.518 $ 684.219.802 57% Documentos metodológicos elaborados 17 11

$ 910.205.925 $ 450.766.307 50% Documentos normativos 7 1

Actualizar los sistemas de información para la

implementación de las Políticas de competencia de Función

Pública

$ 3.086.638.945 $ 1.100.267.701 36% Sistemas de información actualizados 7 0

$ 7.098.823.750 $ 3.270.053.105 46%

$ 288.377.280 $ 151.828.515 53%
Entidades con Gestión Estratégica del talento humano

Implementada 
140 98

$ 480.255.867 $ 301.090.577 63%
Entidades asesoradas en rendición de cuentas,

participación, transparencia y servicio al ciudadano
77 93

$ 243.365.650 $ 195.745.204 80% Tramites racionalizados 400 432

$ 1.583.544.424 $ 939.746.808 59%
Entidades asesoradas con Políticas Públicas de

Desempeño y Gestión, implementadas
250 186

$ 123.361.920 $ 68.035.968 55%
Entidades con sistema de control interno

implementado y fortalecido
110 126

$ 1.217.634.620 $ 693.435.040 57%
Entidades asistidas técnicamente para el diseño

institucional de las entidades
40 43

$ 58.120.040 $ 33.815.296 58%
Entidades públicas asistidas técnicamente para la

implementación de la política de integridad
35 38

$ 224.356.700 $ 135.419.091 60%
Entidades públicas asistidas técnicamente para la

implementación de la política de gestión del

conocimiento y la innovación

125 100

$ 100.197.295 $ 56.474.839 56% Multiplicadores formados en control social 1265 2475

$ 266.468.000 $ 139.954.971 53% Eventos realizados 50 81

$ 64.484.640 $ 37.008.576 57%
Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos

registradas
30 16

$ 3.104.507.332 $ 1.642.206.102 53% Instituciones públicas asistidas técnicamente 300 120

$ 7.754.673.768 $ 4.394.760.987 57%

$ 18.802.547.553 $ 8.817.813.878 47%

Sistemas de información de apoyo operando, registro en el SGI sobre los avances de 

gestión
Informes de seguimientos realizados 4 2 50%

Distribución presupuestal de proyectos de inversión 

Seguimiento Mensualizado Agosto 2022

Cód BPIN Proyecto Objetivo - Componente

Indicadores de Producto Indicadores de GestiónInformación Presupuestal 

Subtotal 

2021011000092

Mejoramiento garantizar el 

funcionamiento normal de la 

operación del DAFP, asi como con la 

seguridad del persoanl dentro del 

edificio Bogotá

Subtotal 

2018011000805

Mejoramiento de la gestión de las 

políticas públicas a través de las 

TIC´S nacional

Efectuar reforzamiento estructural para preservar la 

infraestructura del edificio

Cumplir los estándares normativos y técnicos para 

garantizar la funcionalidad eficiente de las redes y sistemas 

del edificio

$ 1.265.703.184

$ 7.390.907

$ 0

En agosto se contrataron las necesidades programadas. Así, 28 entregables son 

finalizados (25 aprobados, 1 en proceso editorial y 2 publicado), 1 en segunda revisión 

de SD, 24 entregables en elaboración, 1 en ajuste por retroalimentación, 5 revisión de 

pares, 5 en revisión de SD y 8 en intervención.

Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los 

lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones y 

material pedagógico relacionados con las políticas de 

competencia de Función Pública

0% Sedes con reforzamiento estructural 0,11 0

$ 0 0% Sedes mantenidas 0 0

107%

2019011000169

Diseño de políticas y lineamientos en 

temas de función pública para el 

mejoramiento continuo de la 

administración pública. Nacional

Acciones De Fortalecimiento Institucional 

Emprendidas 
72 28 39%

Subtotal 

2019011000170

Mejoramiento de los niveles de 

eficiencia y productividad de las 

entidades públicas del orden nacional 

y territorial. Nacional

Aumentar los niveles de implementación de políticas de

gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y

territorial

Entidades Territoriales con memorando de 

entendimiento firmado

Para mayor información, ingresar con el rol de "usuario anónimo" al siguiente link : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad

A través de la gestión de los líderes territoriales, se cuenta con la suscripción de 300 

Planes de Gestión Técnicos -PGT- (45 corresponden a convenios suscritos desde el 

2020). A través de estos PGT se suscribieron 1011 temas para asesorar en las 

entidades en la presente vigencia.

Incrementar las competencias y habilidades de los 

servidores públicos del orden nacional y territorial, para 

gestionar los temas de Función Pública.

Informes de seguimiento realizados 1 0 0%

SSe avanzó en el diseño de la propuesta de Estrategia de Acción Integral 2023, se 

inició auditoria a la gestión documental, se realizó evaluación metodológica a Líderes 

Territoriales y se analizaron resultados. Se adelantó la articulación con DNP para 

conocer la metodología en la formulación del PND
Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para 

la difusión, apropiación e implementación de su portafolio de 

productos y servicios en las Entidades públicas del orden 

nacional y territorial.

Subtotal 

TOTAL

280 300


