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I. INFORMACION BASICA

BRINDAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CLIENTES Y USUARIOS DE LA ENTIDAD, UNA SEDE, BIENES Y ELEMENTOS ACORDES A LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS VIGENTES, QUE CUMPLAN CON 

LOS MÍNIMOS ESTÁNDARES DE COMODIDAD Y SEGURIDAD,   CON EL  FIN DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL, EL MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD DE VIDA 

LABORAL  DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Objetivo

Descripción

DESCRIPCION: El proyecto contempla realizar la adecuación de infraestructura, obra civil, interventorías, instalaciones servicios y gestión; así como la Adquisición de equipos, maquinaria, 

suministros y dotaciones para el edificio sede de la Entidad, acorde con las políticas de salud ocupacional y gestión ambiental (Sistema telefónico, voz, datos, eléctrico, iluminación, seguridad, entre 

otros); Igualmente, el mejoramiento de puestos de trabajo y dotaciones (divisiones modulares, muebles y enseres, ascensores). Así mismo, se requiere contar con servicios de apoyo para la 

gestión del proyecto. A continuación se detalla cada uno de los componentes del proyecto . Para la vigencia 2013 contendrá dos (2) componentes relacionados con: 1. Adecuación de 

Infraestructura, obra civil, interventorías, instalaciones, servicios y gestión. El cual tendrá las siguientes actividades: 1.1. Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del 

contrato que la entidad suscriba para la ejecución de las obras de adecuaciones locativas de la segunda fase del proyecto de Infraestructura. 1.2. Contratación de los servicios profesionales de 

apoyo técnico, especificamente un ARQUITECTO para que contribuya a la planificación de las actividades , definición de cronogramas, distribución de oficinas en general, digitalización de planos, 

elaboración de especificaciones técnicas y cantidades de obra. 1.3. Contratación de los servicios profesionales de apoyo técnico, especificamente de un INGENIERO ELECTRICO ó ELECTRONICO ó 

COMUNICACIONES para que realice la planificación de la distribución de los sistemas de corriente regulada, corriente alterna y cableado estructurado voz y datos, incluida la elaboración de planos, 

especificaciones técnicas y cantidades de obra. 1.4. Obra civil, se refiere a las actividades de tipo técnico para la adecuación, remodelación y mantenimiento de las áreas del edificio sede de la 

Entidad. 2. Adquisición equipos, maquinaria, suministros y dotaciones. En este componente la entidad requiere contratar la adquisición de equipos, maquinaria, suministros de elementos para el 

edificio sede de la Entidad, y realizar la dotación de los puestos de trabajo, salas de reuniones y mobiliario en general. Lo anterior, con el fin de contribuir al cumplimiento de la normatividad en salud 

ocupacional, programa nacional de servicio al ciudadano, gestión ambiental y de calidad.

Relación con la planificación Año: (2013)

Plan Nacional de Desarrollo

Buen gobierno, lucha 

contra la corrupción y 

participación ciudadana

51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y 

participación ciudadana

Buen gobierno 511 - Buen gobierno

Eficiencia gubernamental 51101 - Eficiencia gubernamental

Clasificación Presupuestal

Programa

Número:

Nombre: 0113 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

 113 
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Soportes transversales 

de la prosperidad 

democrática

5 - Soportes transversales de la prosperidad 

democrática

Subprograma

Nombre:

Número:  1000 

1000 - INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Población Beneficiada por Año

Beneficiarios anuales del proyecto

Año CantidadTipo

 1,200 2012 Personas

 1,300 2013 Personas

 1,400 2014 Personas

 1,500 2015 Personas

Ubicación de los beneficiarios (  2013  )

Departamento BeneficiariosTipo

BOGOTAPersonas  1,300 

Total Personas  1,300 

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

BOGOTÁ D.C. BOGOTA BOGOTA D.C.
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2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

Identificación de etiquetas para los gráficos

IdentificadorActividadIdentificadorComponenteIdentificadorEtapa:

INVERSIÓN E2

DOTACIÓN E2C2

ADQUISICIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y  DOTACIONES E2C2A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

OBRA FÍSICA E2C1

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRA CIVIL, INTERVENTORÍAS, 

INSTALACIONES, SUMINISTRO, SERVICIOS Y GESTIÓN

E2C1A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

OPERACIÓN E3

MANTENIMIENTO E3C1

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, BIENES Y ELEMENTOS. E3C1A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

PREINVERSIO

N

E1

ESTUDIOS E1C1

DIAGNÓSTICO, DISEÑOS Y SERVICIOS E1C1A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica
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Cronograma proyecto

2 May ,2012 2 May ,2013 2 May ,2014

E2C1A1R

E2C2A1R

For INVERSIÓN

15 April ,2015

E3C1A1R

For OPERACIÓN
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15 January ,2012

E1C1A1R

For PREINVERSION
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3. INDICADORES

Indicadores de Producto

2012 2013 2014

1000P502  - Area 

Dotada Sede 

Nacional

Metro 

cuadrado

Avance 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 0.0 0.0 6,095.0

Meta 

Vigente

0.0 0.0 6,095.0

1100P022  - 

Estudios Y 

Dise¥os 

Realizados

Número Avance 2.0 0.0 0.0

Meta Inicial 2.0 0.0 0.0

Meta 

Vigente

2.0 0.0 0.0

9900P001  - 

Metros Cuadrados 

De Infraestructura 

Física 

Remodelada

Metro 

cuadrado

Avance 1,807.0 0.0 0.0

Meta Inicial 1,807.0 2,710.0 1,578.0

Indicador
Unidad de 

Medida
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2012 2013 2014

9900P001  - 

Metros Cuadrados 

De Infraestructura 

Física 

Remodelada

Metro 

cuadrado

Meta 

Vigente

1,807.0 2,710.0 1,578.0

Indicadores de Gestión (  2013 )

Unidad de 

medida

Meta 

Inicial

Indicador AvanceMeta 

Vigente

9900G001 -Obras De 

Mantenimiento De La 

Infraestructura Física 

Realizadas

Número  1.0  0.0  1.0 

9900G070-Contratos 

suscritos

Número  3.0  1.0  3.0 

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2013 )

Ponderación

Indicadores de Producto  50 %

Indicadores de Gestión  50 %

Total  100 %
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4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto  (Pesos Corrientes)

año Otros RecursosRecursos Solicitados PGN Total
 2012  0  790,076,951  790,076,951 

 2013  0  800,000,000  800,000,000 

 2014  0  652,708,000  652,708,000 

 2015  0  100,000,000  100,000,000 

Resumen Financiero PGN  (Precios Corrientes )

Año Valor Solicitado
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

 2012  790,076,951  800,000,000  800,000,000  775,905,862  775,905,862  698,501,564 

 2013  800,000,000  800,000,000  800,000,000  30,800,000  8,400,000  8,400,000 

 2014  652,708,000  0  0  0  0  0 

 2015  100,000,000  0  0  0  0  0 
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Recursos Por Fuente de Financiación (2013 )

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Valor Vigente

Entidades Presupuesto 

Nacional - PGN

050101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

LA FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL

Nación  800,000,000  800,000,000 

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2013  )

Recursos Solicitados Asignación Inicial Asignación vigente

Etapa: Inversión

Dotación  410,519,112  410,519,112  410,519,112 

Adquisición, maquinaria y equipo, suministros y  dotaciones  410,519,112  410,519,112  410,519,112 

Obra física  389,480,888  389,480,888  389,480,888 

Adecuación de infraestructura, obra civil, interventorías, 

instalaciones, suministro, servicios y gestión

 389,480,888  389,480,888  389,480,888 

Total   Inversión  800,000,000  800,000,000  800.000.000 

Regionalización indicativa recursos PGN (  2013 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

NO 

REGIONALIZABLE

 800,000,000  800,000,000  800,000,000  0.0  0.0 100.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0
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Total Regionalizado

Apropiación Vigente

Valor Solicitado

Apropiación Inicial

 800,000,000  800,000,000  800,000,000 

 0 

 0 

 800,000,000 

 100  0  0 

Nación Propios

 0  0  0  0  0  0 

 0 

 0 

 0 
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6. VIGENCIAS FUTURAS
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ACTIVIDADES DE VIGENCIAS FUTURAS

BPIN ETAPA COMPONENTE ACTIVIDAD VIGENCIA
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OBJETIVO PRODUCTO ACTIVIDAD VIGENCIABPIN

ACTIVIDADES DE VIGENCIAS FUTURAS  CADENA DE VALOR
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7. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA
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Capitulo Modificado
Datos Básicos SI

Relación con la Planificación NO

Localización NO

Datos del Turno Asociado NO

Cambiar Programa y Subprograma NO

Objetivos Específicos SI

Productos por Objetivo Especifico SI

Actividades por Producto SI

Costo de las Actividades SI

Indicadores de Producto SI

Metas y Regionalización de Indicadores de Producto SI

Ponderación de Indicadores NO

Cuantificación y Localización NO

Criterios de Focalización NO

Actividades y Cronograma NO

Indicadores de Producto NO

Indicadores de Gestión SI

Ponderación de Indicadores NO

Regionalización de Indicadores de Producto NO

Fuentes de Financiación NO

Costo de las Actividades NO

Regionalización de Recursos SI

Focalización de Recursos NO

Entidades Aportantes NO

Autorización de Vigencias Futuras NO

Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post NO

Documentos de Soporte NO

8. RESPONSABLES DE PROYECTO
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Control de Formulación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si

Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento 

técnico requerido y los soportes 

correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos 

para el proyecto tienen respaldo en estudios y 

análisis técnicos realizados previamente a los 

cuales el DNP o un organismo de control 

pueden acceder en caso de ser necesario.

Si

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto que se 

espera se le asigne a la entidad en coherencia 

con el MGMP y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

Si

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está 

claramente definida, es decir: para cumplir con 

el objetivo, el proyecto ha establecido los 

recursos que través de un proceso de 

transformación (actividades) permiten cumplir 

con las metas. Con el cumplimiento de las metas 

se satisface el objetivo; cada meta programada 

tiene un conjunto exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A
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Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido 

cuantificada, localizada y focalizada 

de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el 

proyecto?

La población beneficiaria identificada y 

caracterizada es coherente con la población 

afectada por el problema que da origen al 

proyecto. Es posible que sea un subconjunto 

de los afectados.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

La definición del monto de recursos solicitados 

corresponde a un ejercicio juicioso de costeo 

de actividades y en ningún caso a una cifra 

global calculada o proyectada sin respaldo 

técnico.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la 

Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología 

General Ajustada y es posible acceder a ella 

como una referencia de la formulación inicial del 

proyecto.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

Vanessa  Vásquez

vvasquez@dafp.gov.co

3344080

Profesional Universitario

4/11/2013 10:08:44 AM

El proyecto fue actualizado para la vigencia 2014, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos del ejercicio de cadena de valor.

ROL: Control de Formulación Técnico

Control de Formulación Jefe planeación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si
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Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento 

técnico requerido y los soportes 

correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos 

para el proyecto tienen respaldo en estudios y 

análisis técnicos realizados previamente a los 

cuales el DNP o un organismo de control 

pueden acceder en caso de ser necesario.

Si

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto que se 

espera se le asigne a la entidad en coherencia 

con el MGMP y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

Si

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está 

claramente definida, es decir: para cumplir con 

el objetivo, el proyecto ha establecido los 

recursos que través de un proceso de 

transformación (actividades) permiten cumplir 

con las metas. Con el cumplimiento de las metas 

se satisface el objetivo; cada meta programada 

tiene un conjunto exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido 

cuantificada, localizada y focalizada 

de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el 

proyecto?

La población beneficiaria identificada y 

caracterizada es coherente con la población 

afectada por el problema que da origen al 

proyecto. Es posible que sea un subconjunto 

de los afectados.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

La definición del monto de recursos solicitados 

corresponde a un ejercicio juicioso de costeo 

de actividades y en ningún caso a una cifra 

global calculada o proyectada sin respaldo 

técnico.

Si
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Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la 

Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología 

General Ajustada y es posible acceder a ella 

como una referencia de la formulación inicial del 

proyecto.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CELMIRA  FRASSER ACEVEDO

CFRASSER@DAFP.GOV.CO

3344080

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

4/24/2013 10:19:07 PM

Una vez revisado el ejercicio de cadena de valor se evidencia que fueron inlcuias todas las variables, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos del ejercicio de cadena de 

valor impartidos por el DNP en el mes de febrero de 2014.

ROL: Entidad Jefe Planeación

Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s) 

esperado(s) del proyecto están 

inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Integralidad Técnica En caso de requerir permisos 

especiales para la ejecución del 

proyecto (i.e. licencia ambiental, 

legalización de predios, etc.), ¿se 

cuenta con los estudios definidos por 

la autoridad competente o con los 

permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el 

proyecto no se cuente con los permisos 

aprobados, el proyecto no se podrá  considerar 

viable si no cuenta con los estudios que 

permitan suponer que los permisos serán 

aprobados.

N.A
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Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia 

una relación lógica entre el objetivo, 

las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda 

claramente establecida en la información 

registrada, es decir: se entiende como a través 

del proceso de transformación definido 

(actividades) se logra cumplir con las metas y 

dichas metas representan el cumplimiento del 

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se 

respalda  con estudios técnicos 

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento 

de los estándares técnicos de calidad 

pertinentes para las operaciones del sector al 

que pertenece.

Si

Integralidad Económica ¿Los recursos solicitados para el 

proyecto son consecuentes con las 

posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para 

el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto con el que se 

espera que cuente el sector en coherencia con 

el MGMP y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿El sector tiene claros los recursos 

requeridos por el proyecto en todo su 

horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser 

sostenible en el tiempo?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CELMIRA  FRASSER ACEVEDO

CFRASSER@DAFP.GOV.CO

3344080

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

4/24/2013 10:43:09 PM

Me permito solicitar concepto de viabilidad, por cuanto una vez revisado el ejercicio de cadena de valor se evidencia que fueron incluidas todas las variables, teniendo en cuenta 

los nuevos lineamientos del ejercicio de cadena de valor impartidos por el DNP en el mes de febrero de 2014, existe coherencia entre los objetivos específicos, las actividades 

para alcanzar los resultados a través de los productos e indicadores planteados para la ejecución del proyecto durantes las vigencias 2014 a 2015.

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación
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Control de viabilidad

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s) 

esperado(s) del proyecto están 

inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Integralidad Técnica En caso de requerir permisos 

especiales para la ejecución del 

proyecto (i.e. licencia ambiental, 

legalización de predios, etc.), ¿se 

cuenta con los estudios definidos por 

la autoridad competente o con los 

permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el 

proyecto no se cuente con los permisos 

aprobados, el proyecto no se podrá  considerar 

viable si no cuenta con los estudios que 

permitan suponer que los permisos serán 

aprobados.

N.A

Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia 

una relación lógica entre el objetivo, 

las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda 

claramente establecida en la información 

registrada, es decir: se entiende como a través 

del proceso de transformación definido 

(actividades) se logra cumplir con las metas y 

dichas metas representan el cumplimiento del 

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se 

respalda  con estudios técnicos 

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento 

de los estándares técnicos de calidad 

pertinentes para las operaciones del sector al 

que pertenece.

Si

Integralidad Económica ¿Los recursos solicitados para el 

proyecto son consecuentes con las 

posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para 

el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto con el que se 

espera que cuente el sector en coherencia con 

el MGMP y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿El sector tiene claros los recursos 

requeridos por el proyecto en todo su 

horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser 

sostenible en el tiempo?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A
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OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CELMIRA  FRASSER ACEVEDO

CFRASSER@DAFP.GOV.CO

3344080

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

4/24/2013 10:31:59 PM

Una vez revisado el ejercicio de cadena de valor se evidencia que fueron incluidas todas las variables, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos del ejercicio de cadena de 

valor impartidos por el DNP en el mes de febrero de 2014, existe coherencia entre los objetivos específicos, las actividades para alcanzar los resultados a través de los 

productos e indicadores planteados.

ROL: Control de Viabilidad Técnico
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