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 1. INFORMACION BASICA 

Problema

3.1.El DAFP en cumplimiento de las recomendaciones generadas por la ARP, en su Informe: Panorama de Factores de Riesgos,  y dadas las condiciones del edificio sede de la Entidad, que por el uso permanente y el efecto del tiempo, presenta deterioro en varias áreas del edificio, lo cual genera riesgos para los servidores, usuarios y clientes del DAFP.

Descripción

DESCRIPCION: El proyecto contempla realizar la adecuación de infraestructura, obra civil, interventorías, instalaciones servicios y gestión; así como la Adquisición de equipos, maquinaria, suministros y 

dotaciones para el edificio sede de la Entidad, acorde con las políticas de salud ocupacional y gestión ambiental (Sistema telefónico, voz, datos, eléctrico, iluminación, seguridad, entre otros); Igualmente, 

el mejoramiento de puestos de trabajo y dotaciones (divisiones modulares, muebles y enseres, ascensores). Así mismo, se requiere contar con servicios de apoyo para la gestión del proyecto. A 

continuación se detalla cada uno de los componentes del proyecto. Para la vigencia 2013 contendrá dos (2) componentes relacionados con: 1. Adecuación de Infraestructura, obra civil, interventorías, 

instalaciones, servicios y gestión. El cual tendrá las siguientes actividades: 1.1. Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato que la entidad suscriba para la ejecución 

de las obras de adecuaciones locativas de la segunda fase del proyecto de Infraestructura. 1.2. Contratación de los servicios profesionales de apoyo técnico, especificamente un ARQUITECTO para que 

contribuya a la planificación de las actividades, definición de cronogramas, distribución de oficinas en general, digitalización de planos, elaboración de especificaciones técnicas y cantidades de obra. 

1.3. Contratación de los servicios profesionales de apoyo técnico, especificamente de un INGENIERO ELECTRICO ó ELECTRONICO ó COMUNICACIONES para que realice la planificación de la distribución 

de los sistemas de corriente regulada, corriente alterna y cableado estructurado voz y datos, incluida la elaboración de planos, especificaciones técnicas y cantidades de obra. 1.4. Obra civil, se refiere 

a las actividades de tipo técnico para la adecuación, remodelación y mantenimiento de las áreas del edificio sede de la Entidad. 2. Adquisición equipos, maquinaria, suministros y dotaciones. En este 

componente la entidad requiere contratar la adquisición de equipos, maquinaria, suministros de elementos para el edificio sede de la Entidad, y realizar la dotación de los puestos de trabajo, salas de 

reuniones y mobiliario en general. Lo anterior, con el fin de contribuir al cumplimiento de la normatividad en salud ocupacional, programa nacional de servicio al ciudadano, gestión ambiental y de calidad.

2. CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL

BRINDAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CLIENTES Y USUARIOS DE LA ENTIDAD, UNA SEDE, BIENES Y ELEMENTOS ACORDES A LAS EXIGENCIAS 

NORMATIVAS VIGENTES, QUE CUMPLAN CON LOS MÍNIMOS ESTÁNDARES DE COMODIDAD Y SEGURIDAD,   CON EL  FIN DE CONTRIBUIR AL 

CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL, EL MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD DE VIDA LABORAL  DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
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3. BENEFICIARIOS 

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

BOGOTÁ D.C. BOGOTA BOGOTA D.C.

Beneficiarios por año

Año CantidadTipo

 1,200 2012 Personas

 1,300 2013 Personas

 1,400 2014 Personas

 1,500 2015 Personas

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

Vigencia Desde Vigencia Hasta Ruta Crítica

INVERSIÓN

DOTACIÓN

Adquisición, maquinaria y equipo, suministros y  dotaciones 2012-05-02 2014-12-31 S

OBRA FÍSICA

Adecuación de infraestructura, obra civil, interventorías, instalaciones, 

suministro, servicios y gestión

2012-07-03 2014-12-31 S

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de la infraestructura, bienes y elementos. 2015-04-15 2015-12-31 S

PREINVERSION

ESTUDIOS

Diagnóstico, diseños y servicios 2012-01-15 2012-12-31 S
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5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2013 )

Ponderación

Indicadores de Producto  50 %

Indicadores de Gestión  50 %

Total  100 %

Indicadores de Producto y Gestión  (BIS)

Valor 

 Area Dotada Sede Nacional Metro cuadrado Producto Avance 2012 0.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 0.00

Meta Inicial 2012 0.00

2013 0.00

2014 6,095.00

2015 0.00

Meta Vigente 2012 0.00

2013 0.00

2014 6,095.00

2015 0.00

 Contratos suscritos Número Gestión Avance 2012 11.00

2013 3.00

2014 0.00

Indicador
Unidad De 

Medida
Tipo Vigencia
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Valor 

 Contratos suscritos Número Gestión Avance 2015 0.00

Meta Inicial 2012 11.00

2013 3.00

2014 3.00

2015 2.00

Meta Vigente 2012 11.00

2013 3.00

2014 3.00

2015 2.00

 Estudios Y Dise¥os Realizados Número Producto Avance 2012 2.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 0.00

Meta Inicial 2012 2.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 0.00

Meta Vigente 2012 2.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 0.00

 Metros Cuadrados De Infraestructura 

Física Remodelada

Metro cuadrado Producto Avance 2012 1,807.00

2013 904.00

2014 0.00

2015 0.00

Meta Inicial 2012 1,807.00
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Valor 

 Metros Cuadrados De Infraestructura 

Física Remodelada

Metro cuadrado Producto Meta Inicial 2013 2,710.00

2014 1,578.00

2015 0.00

Meta Vigente 2012 1,807.00

2013 2,710.00

2014 1,578.00

2015 0.00

 Obras De Mantenimiento De La 

Infraestructura Física Realizadas

Número Gestión Avance 2012 1.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 0.00

Meta Inicial 2012 1.00

2013 1.00

2014 1.00

2015 0.00

Meta Vigente 2012 1.00

2013 1.00

2014 1.00

2015 1.00
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6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN  

AÑO
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

COSTO TOTAL PROYECTO

Otros Recursos Total
Recursos 

Solicitados PGN

RECURSOS PGN

 2012  790,076,951  800,000,000  800,000,000  775,905,862  775,905,862  698,501,564  0  790,076,951 

 2013  0  800,000,000  800,000,000  740,100,083  313,323,482  313,323,482  0  0 

 2014  0  652,708,000  0  0  0  0  0  0 

 2015  0  0  0  0  0  0  0  0 

Total (Precios 

Constantes 2013 )
 767,065,001  0  0  0  0  0  0.00

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2013  )

Solicitado Apr. Inicial Apr. VigenteActividades

Inversión

Dotación  410,519,112  410,519,112  410,519,112 

Adquisición, maquinaria y equipo, suministros y  dotaciones  410,519,112  410,519,112  410,519,112 

Obra física  389,480,888  389,480,888  389,480,888 

Adecuación de infraestructura, obra civil, interventorías, instalaciones, 

suministro, servicios y gestión

 389,480,888  389,480,888  389,480,888 

TOTAL  800,000,000  800,000,000  800.000.000 

Regionalización de Recursos (  2013 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN
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NO 

REGIONALIZABLE

 800,000,000  800,000,000  800,000,000  100.0  100.0 100.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado  800,000,000  800,000,000  800,000,000  100  100  100  0  0  0  0  0  0 

8. ARCHIVOS ADJUNTOS

FORMULARIO PROYECTOS TICTipo de Documento

Nombre del  Documento Fecha

PRESUPUESTO_PROYECTO_INFRAESTRUCTURA_2013.PDF

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117177/26050/PRESUPUESTO_PROYECTO_INFRAESTRUCTURA_2013.PDF

17-September-2012

ANEXO_NO__ESPECIFICACIONES_T_CNICAS_PROYECTO_INFRAESTRUC_2013.PDF

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117177/26050/ANEXO_NO__ESPECIFICACIONES_T_CNICAS_PROYECTO_INFRAESTRUC_2013.PDF

17-September-2012

ANEXO_NO__4_ESPECIFICACIONES_TECNICAS_M_NIMAS_DE_OBLIGATORIO_CUMPLIMIENTO__PARTE.PDF

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117177/26050/ANEXO_NO__4_ESPECIFICACIONES_TECNICAS_M_NIMAS_DE_OBLIGATORIO_CUMPLIMIENTO__PARTE.PDF

17-September-2012

PLANOS_INVERSION_2013__2_.PDF

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117177/26050/PLANOS_INVERSION_2013__2_.PDF

17-September-2012

9. VIGENCIAS FUTURAS
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10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA

ModificadoCapitulo
Datos Básicos SI

Relación con la Planificación NO

Localización NO

Datos del Turno Asociado NO

Cambiar Programa y Subprograma NO

Objetivos Específicos SI

Productos por Objetivo Especifico SI

Actividades por Producto SI

Costo de las Actividades SI

Indicadores de Producto SI

Metas y Regionalización de Indicadores de Producto SI

Ponderación de Indicadores NO

Cuantificación y Localización NO

Criterios de Focalización NO

Actividades y Cronograma NO

Indicadores de Producto NO

Indicadores de Gestión SI

Ponderación de Indicadores NO

Regionalización de Indicadores de Producto NO

Fuentes de Financiación NO

Costo de las Actividades NO

Regionalización de Recursos SI

Focalización de Recursos NO

Entidades Aportantes NO

Autorización de Vigencias Futuras NO

Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post NO

Documentos de Soporte NO
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