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REGISTRADO
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Solicitud de Formulación: Fecha creación del Turno

Tipo de Solicitud: Turno de trámite:

23560

Actualización (2013 en adelante) y Modificación (2012) - Sin Trámites presupuestales Sin trámite

I. INFORMACION BASICA

ACTUALIZAR  Y MEJORAR  LOS PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS  EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN, FORMULACIÓN Y DIFUSIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE APLICABILIDAD PARA LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SUS SERVIDORES.

Objetivo

Descripción

La Visión 2019 del Estado Colombiano, dentro de su Capitulo VI establece que  la organización y la administración del Estado deben estar al servicio de los ciudadanos, para lo cual, se necesaria la 

conformación de sistemas de información que den garantía del acceso, la oportunidad y validez de la información que caracteriza y da cuenta de la gestión del Estado en todas sus dimensiones.

El sector Función Pública, compuesto por  el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública ha venido  participando de manera directa en el 

desarrollo del programa a través del fortalecimiento de la administración al servicio del ciudadano, políticas de empleo publico, organización institucional, control interno y gestión de calidad, el 

mejoramiento continuo  del sistema de información de recursos humanos del sector publico. Adicionalmente,  ha venido dando soporte al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, haciendo uso de las 

TICs para consolidar la información relativa a la provisión de cargos, el porcentaje de participación de las mujeres en cada rama y órgano de la Administración Pública . El Sector Función Pública 

compuesto  por  el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública responsables entre otros   de la formulación y difusión de las políticas de empleo 

publico, control interno, sistema de gestión de calidad,  administración estratégica del recurso humano,  desarrollo

organizacional, modernización de la administración publica, adelantará acciones que permitan, el mejoramiento continuo de la instituciones públicas a través de una perspectiva multidisciplinaria que 

propende por el mejoramiento del desempeño, la competitividad, el desarrollo de sus servidores y la prestación de los servicios al ciudadano.

 

El Sector Función Publica,  compuesto por  el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP y la Escuela Superior de Administración Pública   -ESAP.- establece dentro de su misión la 

formulación, instrumentalización y evaluación de políticas públicas destinadas a apalancar el mejoramiento

continúo de las instituciones públicas y fortalecer el desarrollo de sus servidores. Para el cumplimiento de estas actividades materializadas en sus procesos misionales, ha venido desarrollando  

infraestructura tecnológica a fin de  permitir la generación y distribución  de información oportuna, pertinente y actualizada sobre los temas de su de interés y aplicabilidad para las Instituciones 

Públicas y sus servidores.

Que el Departamento Administrativo de la Función Publica como órgano rector en materia de organización institucional , empleo público, control interno, gestión de  calidad y sistema de desarrollo 

administrativo le corresponde formular, instrumentalizar, difundir y asesorar a las entidades del Orden Nacional

 y territorial y la Escuela Superior de Administración Pública como órgano que apoya en forma permanente los procesos de transformación , modernización y desarrollo institucional del Estado le 

corresponde apoyar el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones prestadores de

servicio público, formar gerentes y servidores públicos   para el cambio  que además de adquirir conocimientos en gerencia pública, conozcan modelos de planeación racional, y entiendan la 

dinámica social del cambio para poder responder al reto que ésta representa.

 

Finalmente, es de vital importancia enfatizar como la modernización de la infraestructura tecnológica permitirá que el Departamento Administrativo de la Función Pública  desarrolle sus objetivos 
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institucionales a través del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para todos" 2010-2014 y las responsabilidades y obligaciones asignadas al 

Departamento Administrativo de la función Pública en la Ley 489 de 1988, Ley 909 de 2004, Ley 872 de 2003 y su Decreto reglamentario 4110 de 2004, Ley 87 de 2003, Decreto 1599 de 2005, Ley 

962 de 2005 y su Decreto reglamentarios 4669 de 2005 y las competencias establecidas en el Decreto 188 de 2004 y el Decreto 3715 de 6 de octubre de 2010.

 

Relación con la planificación Año: (2012)

Plan Nacional de Desarrollo

Buen gobierno, lucha 

contra la corrupción y 

participación ciudadana

51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y 

participación ciudadana

Buen gobierno 511 - Buen gobierno

Información pública 51103 - Información pública

Soportes transversales 

de la prosperidad 

democrática

5 - Soportes transversales de la prosperidad 

democrática

Marco de Gasto de Mediano Plazo

GESTIÓN PÚBLICA 55  - GESTIÓN PÚBLICA

FORTALECIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

150  - FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Clasificación Presupuestal

Programa

Número:

Nombre: 0520 - ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO.

 520 

Subprograma

Nombre:

Número:  1000 

1000 - INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Población Beneficiada por Año

Beneficiarios anuales del proyecto

Año CantidadTipo

 30,000 2010 Personas

 110,000 2011 Personas

 120,000 2012 Personas

 130,000 2013 Personas

Ubicación de los beneficiarios (  2012  )

Departamento BeneficiariosTipo

NACIONALPersonas  120,000 

Total Personas  120,000 

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

NACIONAL NACIONAL
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2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

Identificación de etiquetas para los gráficos

IdentificadorActividadIdentificadorComponenteIdentificadorEtapa:

INVERSIÓN E1

DOTACIÓN E1C1

INFRAESTRUCTURA E1C1A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

SISTEMAS DE INFORMACION E1C1A2R Actividad 

de Ruta 

Crítica

PLAN DE COMUNICACIONES E1C1A3R Actividad 

de Ruta 

Crítica

CAPACITACIÓN E1C1A4R Actividad 

de Ruta 

Crítica

GESTIÓN DEL PROYECTO E1C1A5R Actividad 

de Ruta 

Crítica
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Cronograma proyecto

4 January ,2010 4 January ,2011 4 January ,2012 4 January ,2013 4 January ,2014 4 January ,2015 4 January ,2016 4 January ,2017

E1C1A4R

E1C1A5R

E1C1A1R

E1C1A3R

E1C1A2R

For INVERSIÓN
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3. INDICADORES

Indicadores de Producto

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1000P320  - 

Productos O 

Informes 

Recibidos A 

Satisfaccion

Porcentaje Avance 98.0 94.1 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Meta 

Vigente

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Indicador
Unidad de 

Medida

Indicadores de Gestión (  2012 ) Ponderación Gestión vs. Producto ( 2012 )

Ponderación

Indicadores de Producto  50 %
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Unidad de 

medida

Meta 

Inicial

Indicador AvanceMeta 

Vigente

1000G312 -Actividades De 

Capacitacion

Porcentaje  100.0  0.0  100.0 

1000G617-Porcentaje de 

avance en la ejecución del 

plan de comunicación

Porcentaje  100.0  0.0  100.0 

9900G043 -Liciencias 

Adquiridas

Número  3.0  2.0  3.0 

9900G058-Equipos De 

Hardware Adquiridos

Número  96.0  0.0  96.0 

9900G029 -Herramientas 

De Software Adquiridas

Número  1.0  0.0  1.0 

9900G003 -Prestación De 

Servicios Informáticos 

Contratados.

Número  11.0  9.0  11.0 

9900G036 -Desarrollos 

Informáticos Adquiridos O 

Actualizados

Número  1.0  0.1  1.0 

9900G052 -Porcentaje De 

Disponibilidad De La 

Plataforma Tecnológica

Porcentaje  98.0  0.0  98.0 

Indicadores de Gestión  50 %

Total  100 %
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4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto  (Pesos Corrientes)

año Otros RecursosRecursos Solicitados PGN Total
 2010  0  1,862,000,000  1,862,000,000 

 2011  0  4,707,394,000  4,707,394,000 

 2012  0  4,309,342,756  4,309,342,756 

 2013  0  4,735,680,730  4,735,680,730 

 2014  0  4,074,926,812  4,074,926,812 

 2015  0  4,036,126,812  4,036,126,812 

 2016  0  3,934,250,000  3,934,250,000 

 2017  0  4,346,900,000  4,346,900,000 

Resumen Financiero PGN  (Precios Corrientes )

Año Valor Solicitado
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

 2010  1,862,000,000  2,572,000,000  2,433,067,729  1,740,000,000  1,740,000,000  1,740,000,000 

 2011  4,707,394,000  3,500,000,000  3,500,000,000  3,494,272,101  3,293,272,101  2,966,300,265 

 2012  4,309,342,756  3,700,000,000  3,700,000,000  1,931,930,757  553,644,989  553,644,989 

 2013  4,735,680,730  2,576,000,000  0  0  0  0 

 2014  4,074,926,812  0  0  0  0  0 

 2015  4,036,126,812  0  0  0  0  0 
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 2016  3,934,250,000  0  0  0  0  0 

 2017  4,346,900,000  0  0  0  0  0 

Valor Solicitado NaciónEntidad

Recursos por Entidad Financiadora ( 2012)

Valor Solicitado Propios Valor Vigente Nación Valor Vigente Propios

050101 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL

 4.309.342.756  0  3.700.000.000  0 

Total
 4.309.342.756  0  3.700.000.000  0 

Recursos Por Fuente de Financiación (2012 )

Valor SolicitadoFuente Valor Vigente

Recursos Nación  4.309.342.756  3.700.000.000 

Recursos Propios  0  0 

Total  4.309.342.756  3.700.000.000 

Vigencias Futuras Aprobadas (Precios corrientes)

Vigencia Monto Nación Autorizado Monto Nación Utilizado Monto Propios Autorizado Monto Propios Utilizado

2012  266.233.541  266.233.541  0  0 

2013  375.549.721  375.549.721  0  0 

2014  125.182.240  125.182.240  0  0 

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2012  )

Recursos Solicitados Asignación Inicial Asignación vigente

Etapa: Inversión

Dotación  4,309,342,756  3,700,000,000  3,700,000,000 

CAPACITACIÓN  30,090,000  145,000,000  145,000,000 

GESTIÓN DEL PROYECTO  0  0  55,000,000 

INFRAESTRUCTURA  1,735,343,856  1,263,053,520  1,263,053,520 

Page 8 of 23



6 de August de 2012Fecha de reporte:

PLAN DE COMUNICACIONES  100,300,000  100,000,000  100,000,000 

SISTEMAS DE INFORMACION  2,443,608,900  2,191,946,480  2,136,946,480 

Total   Inversión  4,309,342,756  3,700,000,000  3.700.000.000 

Focalización de recursos PGN (  2012 )

Tipo de Focalización Categoría
Recursos Asociados

VigentesIndicativosSolicitados

Tecnologías de información y 

comunicaciones

APLICACIONES / 

SOFTWARE

 0  2,191,946,480  2,191,946,480 

INFRAESTRUCTURA/HARD

WARE

 0  1,263,053,520  1,263,053,520 

SERVICIOS  0  245,000,000  245,000,000 

Apropiación Inicial

Valor Solicitado

Apropiación Vigente

Recursos No focalizados

Solicitados

Indicativos

Vigentes

 4,309,342,756 

 3,700,000,000 

 3,700,000,000 

 4,309,342,756 

 0 

 0 

Total Recursos Focalizados  0  3,700,000,000  3,700,000,000 
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5. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA
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6. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA

Capitulo Modificado
Datos Básicos SI

Localización NO

Relación con la Planificación NO

Datos del Turno Asociado NO

Cambiar Programa y Subprograma NO

Cuantificación y localización NO

Criterios de Focalización NO

Actividades y cronograma SI

Indicadores de Producto NO

Indicadores de Gestión SI

Ponderación de Indicadores SI

Regionalización de Indicadores de Producto NO

Fuentes de financiación NO

Costo de las actividades SI

Regionalización de Recursos SI

Focalización de Recursos NO

Entidades Aportantes NO

Autorización de Vigencias Futuras NO

Documentos de Soporte SI

Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post NO

7. RESPONSABLES DE PROYECTO
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Control de Formulación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si

Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento 

técnico requerido y los soportes 

correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos 

para el proyecto tienen respaldo en estudios y 

análisis técnicos realizados previamente a los 

cuales el DNP o un organismo de control 

pueden acceder en caso de ser necesario.

Si

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto que se 

espera se le asigne a la entidad en coherencia 

con el MGMP y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

Si

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está 

claramente definida, es decir: para cumplir con 

el objetivo, el proyecto ha establecido los 

recursos que través de un proceso de 

transformación (actividades) permiten cumplir 

con las metas. Con el cumplimiento de las metas 

se satisface el objetivo; cada meta programada 

tiene un conjunto exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si

Se creó una nueva actividad denominada: 

“Gestión del Proyecto” a partir de 2012

Se ajustaron los valores de los actividades 

de las vigencias 2012 a 2017

Se creó el indicador de Gestión “Porcentaje 

De Disponibilidad De La Plataforma 

Tecnológica “ para realizar el seguimiento a 

la disponibilidad del sistema SIGEP.

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

Si Se ajustó la ficha COINFO para el 2012
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Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido 

cuantificada, localizada y focalizada 

de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el 

proyecto?

La población beneficiaria identificada y 

caracterizada es coherente con la población 

afectada por el problema que da origen al 

proyecto. Es posible que sea un subconjunto 

de los afectados.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

La definición del monto de recursos solicitados 

corresponde a un ejercicio juicioso de costeo 

de actividades y en ningún caso a una cifra 

global calculada o proyectada sin respaldo 

técnico.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la 

Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología 

General Ajustada y es posible acceder a ella 

como una referencia de la formulación inicial del 

proyecto.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

Vanessa  Vásquez

vvasquez@dafp.gov.co

3344080

Profesional Universitario

4/30/2012 7:09:32 PM

El proyecto fue actualizado desde el 2013 hasta el 2017 para lo cual se creo una activiad denominada  “Gestión del Proyecto” a partir de 2012, se ajusto el esquema financiriero  

2012 a 2017 y la ficha de coinfo, se  creó el indicador de Gestión “Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica “ para realizar el seguimiento a la disponibilidad del 

sistema SIGEP.

Los cambios propuestos se viabilizan para continuar el trámite de control técnico ante el DNP,se anexa ficha de coinfo ajustada.

ROL: Control de Formulación Técnico

Control TIC

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación
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6 de August de 2012Fecha de reporte:

Relación de Planificación ¿El Proyecto o actividad con gasto en 

TIC contempla las sinergias que se 

pueden generar en el Estado 

Colombiano a nivel de TIC? Formulario 

TIC Tabla(s): 1, 2, 4

Si

Integralidad Técnica ¿El Proyecto o actividad con gasto en 

TIC tiene estructurada la solución y su 

interoperabilidad y/o articulación a 

nivel interno y externo? Formulario TIC 

Tabla(s): 2, 4, 5, 8

Si Definir y Mantener la interoperabilidad con 

otros Sistemas de Información internos y/o 

externos que requieran o suministren 

información propia de Gestión de Personal y 

garantizar la articulación con Entidades para 

uso y aplicación del SIGEP.

Integralidad Técnica ¿El Proyecto o actividad con gasto TIC 

presenta de manera consistente el 

alcance, entrega de productos y 

desglose de costos? Formulario TIC 

Tabla(s): 2 y 3

No *Se reitera recomendación emitida desde el 

año anterior en el sentido de mejorar en 

SUIFP el título de las actividades del 

Proyecto, de tal forma que desde su 

enunciación, sea claro su propósito. Lo 

anterior teniendo en cuenta que en SUIFP se 

han registrado nombres de temas pero no 

actividades del Proyecto.

*El Formulario TIC presentado en SUIFP para 

la presente solicitud no contiene información 

alguna de la actividad denominada "Gestión 

del Proyecto" ni la información requerida para 

2013, lo que impide realizar revisión integral 

del Control TIC. Desde el 2011 cambió el 

Formulario de Proyectos TIC, por tanto se 

recomienda diligenciar en su totalidad y para 

2012 y 2013 el Formulario actualizado, el cual 

se encuentra publicado en la página Web del 

DNP.

Integralidad Técnica ¿Los recursos asignados a las 

actividades TIC están 

consistentemente focalizados? 

Formulario TIC Tabla(s): 3

No Si bien el proyecto en su totalidad está 

Focalizado como TIC, se incluyó nueva 

actividad denominada "Gestión del Proyecto", 

para la cual no se presenta ningún tipo de 

información de alcance y propósito lo que 

impide establecer si es TIC.  Si esta actividad 

no es TIC, se debe ajustar la Focalización 

tanto para 2012 como para 2013.

Integralidad Técnica ¿El Proyecto o actividad con gasto TIC 

contempla coherentemente los 

recursos necesarios para su 

operación y mantenimiento - 

sostenibilidad? Formulario TIC 

Tabla(s): 3

No Revisar y ajustar "sostenibilidad" presentada 

en el Formulario de Proyectos TIC, teniendo 

en cuenta que debe reflejar el costo de 

operación y/o mantenimiento y/o soporte de 

la inversión en TIC realizada y no la 

proyección de inversión del proyecto para 

posteriores vigencias, de tal manera que 

permita planificar el gasto del proyecto en el 

corto y el mediano plazo.
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Seguimiento a la Inversión ¿Los indicadores de gestión y de 

producto relacionados con el gasto 

en TIC permiten medir el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto o 

actividad de TIC? Formulario TIC 

Tabla(s): 6

No *Los indicadores definidos en SUIFP son en 

su gran mayoría de gestión y solo se 

presenta uno de producto asociado a 

Informes Recibidos a Satisfacción. Dado que 

las actividades del proyecto están más 

orientadas a generar productos, se 

recomienda mejorar los indicadores de tal 

forma que permitan hacer seguimiento a los 

resultados esperados del proyecto en el 

horizonte del mismo.  

*Teniendo en cuenta la importancia y 

aplicación del Sistema SIGEP se reitera  

recomendación de incluir en SUIFP indicador 

de producto asociado a Disponibilidad de los 

sistemas de información, de tal manera que 

se permita hacer seguimiento a su 

efectividad en la operación.

Seguimiento a la Inversión ¿El Proyecto o actividad con gasto en 

TIC contempla un adecuado plan de 

manejo de riesgos? Formulario TIC 

Tabla(s): 7

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El Proyecto o actividad con gasto en 

TIC presenta de manera consistente 

la arquitectura tecnológica y/o de 

sistemas de información? Formulario 

TIC Tabla(s): 8

Si Para los Sistemas de Información cubiertos 

por el proyecto, contemplar los aspectos 

asociados a la seguridad, calidad y respaldo 

de la información y asegurar que se 

implementen los mecanismos necesarios 

para garantizar tales aspectos.

Integralidad ¿La solicitud del Proyecto con gasto 

en TIC está técnicamente justificada? 

Formulario TIC Tabla(s): General

No Se  envía para Control Posterior dado que se 

requiere su actualización; sin embargo se 

recomienda presentar en forma clara, 

específica y completa tanto la información del 

2013 como de la nueva actividad de "Gestión 

del Proyecto" en el Formulario TIC, así como 

realizar los ajustes, mejoras y ampliación de 

información requeridos de acuerdo con las 

observaciones específicas emitidas, a fin de 

permitir que la revisión del Control TIC se 

realice de forma integral de acuerdo con la 

solicitud en trámite.
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OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control TIC 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

RUTH MARCELA VILLAMIL PAEZ

RVILLAMIL@DNP.GOV.CO

3815000

CONTRATISTA

5/29/2012 6:11:51 PM

Se  envía para Control Posterior dado que se requiere su actualización; sin embargo se recomienda presentar en forma clara, específica y completa tanto la información del 2013 

como de la nueva actividad de "Gestión del Proyecto" en el Formulario TIC, así como realizar los ajustes, mejoras y ampliación de información requeridos de acuerdo con las 

observaciones específicas emitidas, a fin de permitir que la revisión del Control TIC se realice de forma integral de acuerdo con la solicitud en trámite .

ROL: Control  TIC

Control de Formulación Jefe planeación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si

Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento 

técnico requerido y los soportes 

correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos 

para el proyecto tienen respaldo en estudios y 

análisis técnicos realizados previamente a los 

cuales el DNP o un organismo de control 

pueden acceder en caso de ser necesario.

Si

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto que se 

espera se le asigne a la entidad en coherencia 

con el MGMP y el MFMP.

Si
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Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

Si

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está 

claramente definida, es decir: para cumplir con 

el objetivo, el proyecto ha establecido los 

recursos que través de un proceso de 

transformación (actividades) permiten cumplir 

con las metas. Con el cumplimiento de las metas 

se satisface el objetivo; cada meta programada 

tiene un conjunto exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si Se creó una nueva actividad denominada: 

“Gestión del Proyecto” a partir de 2012

Se ajustaron los valores de los actividades 

de las vigencias 2012 a 2017

Se creó el indicador de Gestión “Porcentaje 

De Disponibilidad De La Plataforma 

Tecnológica “ para realizar el seguimiento a 

la disponibilidad del sistema SIGEP.

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

Si Se ajustó la ficha COINFO para el 2012

Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido 

cuantificada, localizada y focalizada 

de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el 

proyecto?

La población beneficiaria identificada y 

caracterizada es coherente con la población 

afectada por el problema que da origen al 

proyecto. Es posible que sea un subconjunto 

de los afectados.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

La definición del monto de recursos solicitados 

corresponde a un ejercicio juicioso de costeo 

de actividades y en ningún caso a una cifra 

global calculada o proyectada sin respaldo 

técnico.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la 

Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología 

General Ajustada y es posible acceder a ella 

como una referencia de la formulación inicial del 

proyecto.

Si
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6 de August de 2012Fecha de reporte:

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CELMIRA  FRASSER ACEVEDO

CFRASSER@DAFP.GOV.CO

3344080

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

4/30/2012 7:16:42 PM

Es viable su actualización en cuanto a los recursos fiancieros, creación del indicador, creación de una actividad y actualización de la ficha coinfo para  contar con el soporte 

tecnologico que requiere el DAFP, para la formulación y actualización de las políticas públicas de empleo público, racionalización de trámites, organización institucional y el 

sostenimiento de los sistemas SUIT, SUIP, SIGEP Y SIRVO A MI PAIS.

ROL: Entidad Jefe Planeación

Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s) 

esperado(s) del proyecto están 

inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Integralidad Técnica En caso de requerir permisos 

especiales para la ejecución del 

proyecto (i.e. licencia ambiental, 

legalización de predios, etc.), ¿se 

cuenta con los estudios definidos por 

la autoridad competente o con los 

permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el 

proyecto no se cuente con los permisos 

aprobados, el proyecto no se podrá  considerar 

viable si no cuenta con los estudios que 

permitan suponer que los permisos serán 

aprobados.

N.A

Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia 

una relación lógica entre el objetivo, 

las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda 

claramente establecida en la información 

registrada, es decir: se entiende como a través 

del proceso de transformación definido 

(actividades) se logra cumplir con las metas y 

dichas metas representan el cumplimiento del 

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se 

respalda  con estudios técnicos 

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento 

de los estándares técnicos de calidad 

pertinentes para las operaciones del sector al 

que pertenece.

Si
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6 de August de 2012Fecha de reporte:

Integralidad Económica ¿Los recursos solicitados para el 

proyecto son consecuentes con las 

posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para 

el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto con el que se 

espera que cuente el sector en coherencia con 

el MGMP y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿El sector tiene claros los recursos 

requeridos por el proyecto en todo su 

horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser 

sostenible en el tiempo?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CELMIRA  FRASSER ACEVEDO

CFRASSER@DAFP.GOV.CO

3344080

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

5/10/2012 12:27:28 PM

EL proyecto está Ok.

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación

Control de viabilidad

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s) 

esperado(s) del proyecto están 

inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si
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6 de August de 2012Fecha de reporte:

Integralidad Técnica En caso de requerir permisos 

especiales para la ejecución del 

proyecto (i.e. licencia ambiental, 

legalización de predios, etc.), ¿se 

cuenta con los estudios definidos por 

la autoridad competente o con los 

permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el 

proyecto no se cuente con los permisos 

aprobados, el proyecto no se podrá  considerar 

viable si no cuenta con los estudios que 

permitan suponer que los permisos serán 

aprobados.

N.A

Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia 

una relación lógica entre el objetivo, 

las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda 

claramente establecida en la información 

registrada, es decir: se entiende como a través 

del proceso de transformación definido 

(actividades) se logra cumplir con las metas y 

dichas metas representan el cumplimiento del 

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se 

respalda  con estudios técnicos 

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento 

de los estándares técnicos de calidad 

pertinentes para las operaciones del sector al 

que pertenece.

Si

Integralidad Económica ¿Los recursos solicitados para el 

proyecto son consecuentes con las 

posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para 

el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto con el que se 

espera que cuente el sector en coherencia con 

el MGMP y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿El sector tiene claros los recursos 

requeridos por el proyecto en todo su 

horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser 

sostenible en el tiempo?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CELMIRA  FRASSER ACEVEDO

CFRASSER@DAFP.GOV.CO

3344080

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

5/10/2012 12:23:26 PM

Listo!

ROL: Control de Viabilidad Técnico
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6 de August de 2012Fecha de reporte:

Control Posterior técnico

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Relación de Planificación ¿El proyecto define claramente su 

vinculación con ejercicios de 

planeación como: el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), los documentos 

CONPES del sector y el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

El objetivo y los productos esperados del 

proyecto se articulan y contribuyen a dar 

cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o 

metas definidas en ejercicios de planificación 

nacional tales como el PND, los documentos 

CONPES y el MGMP.

No No hay beneficiarios para el proyecto a partir 

del 2014.

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de producto suficientes para realizar 

seguimiento a los logros del mismo en 

todo su horizonte de evaluación?

No Hay que ajustar los indicadores de producto, 

ya que en la actualidad no reflejan la 

complejidad de las actividades a desarrollar 

en el proyecto.

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de gestión suficientes para hacer 

seguimiento a las actividades 

realizadas por el proyecto en el año a 

programar?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿Las metas planteadas por el 

proyecto cuentan con el respaldo 

técnico que sustente su coherencia 

con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son 

coherentes con los recursos asociados ya sea 

porque la entidad ha presentado el sustento 

téncico que lo respalda o porque el 

conocimiento que se tiene del sector ratifica 

que los recursos solicitados son los apropiados 

para cumplir con las metas.

No Se requiere modificar las actividades del 

proyecto para que realmente reflejen lo que 

se quiere hacer con el proyecto.

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto sea 

regionalizable ¿se puede visualizar la 

distribución regional de los recursos y 

metas?

Si el proyecto tiene la característica de 

"regionalizable" cuenta con la distribución 

regional de la población, los recursos y las 

metas de los indicadores de producto.

Si

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

No Se recomienda presentar en forma clara, 

específica y completa tanto la información del 

2013 como de la nueva actividad de "Gestión 

del Proyecto" en el Formulario TIC, así como 

realizar los ajustes, mejoras y ampliación de 

información requeridos de acuerdo con las 

observaciones específicas emitidas.

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con un 

cronograma de actividades 

claramente definido para todo su 

horizonte de evaluación?

El cronograma del proyecto permite ver las 

actividades que se prevé realizar durante todo 

su horizonte de ejecución  y no sólo para la 

vigencia para la que se están solicitando 

recursos.

N.A
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Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una 

relación lógica entre el objetivo, las 

metas y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto se evidencia 

en la información registrada, es decir: se 

entiende como a través del proceso de 

transformación definido (actividades) se logra 

cumplir con las metas y dichas metas 

representan el cumplimiento del objetivo 

establecido.

N.A

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

BIBIANA MARIA QUIROGA FORERO

BQUIROGA@DNP.GOV.CO

3815000

SUBDIRECTOR TECNICO

5/30/2012 10:31:52 AM

El proyecto presenta inconsistencias en el horizonte de los beneficiarios, como en las actividades e indicadores de producto.  En cuanto al formulario TIC, se recomienda 

presentar en forma clara, específica y completa tanto la información del 2013 como de la nueva actividad de "Gestión del Proyecto" , así como realizar los ajustes, mejoras y 

ampliación de información requeridos de acuerdo con las observaciones específicas emitidas.  Por lo anterior, se procede a registrar el proyecto para la vigencia 2013 con la 

leyenda de previo concepto.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico

Control posterior subdirector

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Relación de Planificación ¿El proyecto define claramente su 

vinculación con ejercicios de 

planeación como: el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), los documentos 

CONPES del sector y el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

El objetivo y los productos esperados del 

proyecto se articulan y contribuyen a dar 

cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o 

metas definidas en ejercicios de planificación 

nacional tales como el PND, los documentos 

CONPES y el MGMP.

No No hay beneficiarios para el proyecto a partir 

del 2014.

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de producto suficientes para realizar 

seguimiento a los logros del mismo en 

todo su horizonte de evaluación?

No Hay que ajustar los indicadores de producto, 

ya que en la actualidad no reflejan la 

complejidad de las actividades a desarrollar 

en el proyecto.

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de gestión suficientes para hacer 

seguimiento a las actividades 

realizadas por el proyecto en el año a 

programar?

Si
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Seguimiento a la Inversión ¿Las metas planteadas por el 

proyecto cuentan con el respaldo 

técnico que sustente su coherencia 

con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son 

coherentes con los recursos asociados ya sea 

porque la entidad ha presentado el sustento 

téncico que lo respalda o porque el 

conocimiento que se tiene del sector ratifica 

que los recursos solicitados son los apropiados 

para cumplir con las metas.

No Se requiere modificar las actividades del 

proyecto para que realmente reflejen lo que 

se quiere hacer con el proyecto.

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto sea 

regionalizable ¿se puede visualizar la 

distribución regional de los recursos y 

metas?

Si el proyecto tiene la característica de 

"regionalizable" cuenta con la distribución 

regional de la población, los recursos y las 

metas de los indicadores de producto.

Si

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con un 

cronograma de actividades 

claramente definido para todo su 

horizonte de evaluación?

El cronograma del proyecto permite ver las 

actividades que se prevé realizar durante todo 

su horizonte de ejecución  y no sólo para la 

vigencia para la que se están solicitando 

recursos.

N.A

Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una 

relación lógica entre el objetivo, las 

metas y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto se evidencia 

en la información registrada, es decir: se 

entiende como a través del proceso de 

transformación definido (actividades) se logra 

cumplir con las metas y dichas metas 

representan el cumplimiento del objetivo 

establecido.

N.A

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control posterior subdirector 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

BIBIANA MARIA QUIROGA FORERO

BQUIROGA@DNP.GOV.CO

3815000

SUBDIRECTOR TECNICO

5/30/2012 7:00:48 PM

El proyecto presenta inconsistencias en el horizonte de los beneficiarios, como en las actividades e indicadores de producto.  En cuanto al formulario TIC, se recomienda 

presentar en forma clara, específica y completa tanto la información del 2013 como de la nueva actividad de "Gestión del Proyecto", así como realizar los ajustes, mejoras y 

ampliación de información requeridos de acuerdo con las observaciones específicas emitidas. Por lo anterior, se procede a registrar el proyecto para la vigencia 2013 con la 

leyenda de previo concepto.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector
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