
Mejoramiento de la Gestión de las 

Políticas Públicas a Través de las 

Tecnologías de Información TICs. 

Informe Semestral Convenio N° 001 DE 2014 - 
ESAP 



Siempre buscando un mejor servicio – Oficina de Sistemas 

Avance 
20 de Agosto de 2014 



Actividades Primer Trimestre. 

Avances 
20 de Agosto de 2014 

Informe Primer Trimestre 

• Perfeccionamiento 

 

• Acta de Inicio 

 

• Apertura de la Cuenta 

 

• Incorporación de Recursos 

 

• Reunión de Trabajo -  Definición de entregables 
 
• Presentación Equipo de Trabajo 



Documentación Soporte de los procesos – Primer Trimestre 

Avances 

Informe Primer Trimestre 

Convenio con la ESAP 

20 de Agosto de 2014 

Documentos
Documentos


Actividades Segundo Trimestre. 

Avances 
20 de Agosto de 2014 

Informe Segundo Trimestre 

• Línea de Tiempo de Avance de los Procesos 

 

• Detalle de actividades por etapas de los procesos 

 

• Estados de los procesos 

 

• Ejecución Presupuestal 

 

• Documentación 



 

 

 

 

 

 

2014 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

RECURSOS Hoy 19 

19 
Bienes o 
Servicios 

Dic. 

Solución de Comunicaciones Voz IP 

Soporte y Mantenimiento Extendido SIGEP II 

Diseñadores Gráfico de Soluciones WEB 

Servicios ProactivaNet 

Implementación Seguridad Información - ISO27000 

Licenciamiento de Oracle OID – OVM - Paquete Oracle Infraestructura BD 

Soporte de la SAN Hitachi 2100 Y Ampliación en SAN 

Soporte y Mantenimiento UPS Aumento en capacidad de autonomía - cubrimiento UPS 

Obsolescencia de Infraestructura de Redes 

Migración e Implementación Nuevo Portal WEB Institucional 
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92 % 

100 % 

58 % 

58 % 

31 

Línea de Tiempo 

100 % 

92 % 

86 % 

Capacitación Redhat Tunning 

Capacitación en Tunning SQL 

100 % 

96 % 

100 % 

20 de Agosto de 2014 

Persona Oficial de Seguridad 

100 % 

100 % 

98 % 

Capacitación ITIL 

100 % 

Persona Gerente de Proyectos - Proyecto Portal WEB 

55 % 

Servicios Google Search Aplaince 

36 % 

Escáner KODAK Gestión Documental 

Sistema de Control de Ingreso - Seguridad 

23 % 

33 % 

Persona Apoyo Jurídico (2 semestre) 

55 % 



Avance 

Detalle de Actividades 
 

1. Modernizar la infraestructura tecnológica del DAFP. 

 

 

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden 

generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas: 

 

Se finalizó los RFI (Solicitud de Información) y las especificaciones técnicas de los 

siguientes bienes y/o servicios: 

 

• Servicios Google Search Aplaince 
  
Se adelantó estudio de mercado de los siguientes bienes y/o servicios: 

 

• Servicios Google Search Aplaince 
  
Se finalizó estudio de mercado de los siguientes bienes y/o servicios: 

 

• Servicio Integrado de Solución de Comunicaciones Voz IP 

20 de Agosto de 2014 



Avance 

 

1. Modernizar la infraestructura tecnológica del DAFP. 

 

 

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden 

generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas: 

 

Se finalizó invitaciones o proyectos de pliegos de los siguientes bienes y/o 

servicios: 

• Servicios ProactivaNet 

• Licenciamiento de Oracle OID – OVM - Paquete Oracle Infraestructura BD 

• Soporte, mantenimiento SAN Hitachi 2100 y Ampliación de la SAN 

• Soporte, Mantenimiento y Aumento en capacidad UPS 
  
Se adelantó los pliegos de los siguientes bienes y/o servicios: 

• Licenciamiento de Oracle OID – OVM - Paquete Oracle Infraestructura BD 
  
Se finalizó los pliegos de los siguientes bienes y/o servicios: 

 

• Soporte, mantenimiento SAN Hitachi 2100 y Ampliación de la SAN 

• Soporte, Mantenimiento y Aumento en capacidad UPS 

Detalle de Actividades 
20 de Agosto de 2014 



Avance 

 

1. Modernizar la infraestructura tecnológica del DAFP. 

 

 

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden 

generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas: 

 

Se adelantó la evaluación de propuestas y perfeccionamientos de los siguientes 

bienes y/o servicios: 

 

• Soporte, mantenimiento SAN Hitachi 2100 y Ampliación de la SAN 

• Soporte, Mantenimiento y Aumento en capacidad UPS  

Detalle de Actividades 
20 de Agosto de 2014 



Avance 

 

2. Mejorar el desempeño de la infraestructura tecnológica del DAFP 

 

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden 

generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas: 

  
Se finalizó los RFI (Solicitud de Información) y las especificaciones técnicas de los 

siguientes bienes y/o servicios: 

• Persona Gerente de Proyectos - Proyecto Portal WEB  
  
Se finalizó estudio de mercado de los siguientes bienes y/o servicios: 

• Soporte y Mantenimiento Extendido SIGEP del Fabricante (Jornadas y 12M 

Básico) 

• Persona Gerente de Proyectos - Proyecto Portal WEB 
  
Se adelantó estudios previos de los siguientes bienes y/o servicios: 

• Soporte y Mantenimiento Extendido SIGEP del Fabricante (Jornadas y 12M 

Básico) 

• Persona Gerente de Proyectos - Proyecto Portal WEB 

Detalle de Actividades 
20 de Agosto de 2014 



Avance 

 

2. Mejorar el desempeño de la infraestructura tecnológica del DAFP 

 

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden 

generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas: 

  
Se finalizó invitaciones o proyectos de pliegos de los siguientes bienes y/o 

servicios: 

• Servicios para Diseño Gráfico de Soluciones WEB 

• Migración e Implementación Nuevo Portal WEB Institucional 
  
 Se finalizó los pliegos de los siguientes bienes y/o servicios: 

• Migración e Implementación Nuevo Portal WEB Institucional 
 

Detalle de Actividades 
20 de Agosto de 2014 



Avance 

3. Fortalecer la disponibilidad y capacidad de los canales de comunicación 

electrónica  del DAFP 

 

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden 

generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas: 
  
Se adelantó estudio de mercado de los siguientes bienes y/o servicios: 

• Obsolescencia de Infraestructura de Redes 

 

 

 
  

Detalle de Actividades 
20 de Agosto de 2014 



Avance 

 

4. Realizar programas de entrenamiento en utilización de recursos 

informáticos, estándares internacionales, buenas prácticas de gestión e 

innovación. 

 

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden 

generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas: 
  
Se finalizó invitaciones o proyectos de pliegos de los siguientes bienes y/o 

servicios: 

• Capacitación ITIL 
   

Detalle de Actividades 
20 de Agosto de 2014 



Avance 

 

5. Fortalecer el modelo de seguridad de la información de la entidad 

 

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden 

generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas: 
  
Se adelantó estudio de mercado de los siguientes bienes y/o servicios: 

• Sistema de Control de Ingreso – Seguridad 
  
Se finalizó invitaciones o proyectos de pliegos de los siguientes bienes y/o 

servicios: 

• Persona Oficial de Seguridad 

 

Se finalizó los pliegos de los siguientes bienes y/o servicios: 

• Implementación Seguridad Información - ISO27000 
  
Se adelantó la evaluación de propuestas y perfeccionamientos de los siguientes 

bienes y/o servicios: 

• Implementación Seguridad Información - ISO27000 

Detalle de Actividades 
20 de Agosto de 2014 



Avances 

Ejecución Contractual 

Estado Adquisición Bienes y Servicios – Inversión Sin Situación de 

Fondos 

20 de Agosto de 2014 



Ejecución por Fuente de 

Financiación 

Avances 

Ejecución Presupuestal 

Convenio con la ESAP 

20 de Agosto de 2014 



Avances 

Soportes de los Proceso 

Convenio con la ESAP 

20 de Agosto de 2014 

Documentación Soporte de los procesos – Primer Trimestre 

Pry01 - Gestión de Recursos para TICs - Matriz de Documentacion.xlsx
Pry01 - Gestión de Recursos para TICs - Matriz de Documentacion.xlsx

