

Informe de Actividades No. 7 mes agosto

Contrato No. 049 del año 2017

**Objeto del Contrato:** Prestar los Servicios Profesionales en la Función Pública para desarrollar y articular todas las gestiones necesarias para la implementación, seguimiento y control de la puesta en marcha del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP II, en el marco del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los Sistemas de Información del Empleo Público en Colombia".

**Periodo reportado:** Del 26 de julio al 25 de agosto de 2017

Obligaciones del Contrato	Actividades realizadas por el Contratistas
Obligación 1. Efectuar seguimiento al proceso de aprobación de vigencias futuras ordinarias, requeridas para el trámite de recursos que financiarán la implementación del SIGEP II y efectuar los ajustes a que haya lugar, en caso de que se presenten observaciones por parte del Departamento Nacional de Planeación.	<p><b>Obligación Cumplida.</b>                      El día 7 de abril de 2017 El CONFIS aprobó las VF para SIGEP II. Los correos de aviso de la aprobación se encuentran en la ruta Ruta del archivo: RV Aprobadas las Vigencias Futuras.msg</p> <p>\\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\INFORME_SEGUIMIENTO</p>
Obligación 2. Articular con los líderes técnicos y funcionales del SIGEP II, los aspectos necesarios para la precisión de los documentos entregados por CINTEL.	<p><b>Obligación Cumplida.</b>                      Se realizó la coordinación de las personas encargadas de firmar los documentos de casos de uso y anexo técnico y cargarlos en la publicación de la licitación. Documentos Ajustados en la ruta:</p> <p>\\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\ANEXOS                      \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\CASO_USO</p> <p>Los Anexos Finales al pliego de condiciones de la Licitación Pública 001 de 2017 se encuentran en la Ruta:</p> <p>\\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\ANEXOS</p>
Obligación 3. Apoyar el afinamiento de los requerimientos técnicos y funcionales del diseño del SIGEP II que apliquen, sobre los documentos entregados por CINTEL.	<p><b>Obligación Cumplida.</b>                      Se realizan ajustes a los documentos de Anexo Técnico y casos de uso entregados por CINTEL de acuerdo a las observaciones allegadas por la Licitación Pública 001 de 2017. Documentos Ajustados en la ruta:</p> <p>\\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\ANEXOS                      \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\CASO_USO</p> <p>Los documentos Anexos al Pliego de Condiciones de la licitación se encuentran en la ruta:</p> <p>\\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\ANEXOS</p>
Obligación 4. Apoyar técnicamente a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Dirección de Empleo Público, durante la etapa precontractual de los procesos de selección para: 1. Implementación y puesta en marcha del SIGEP II, 2. Interventoría y 3. Equipo técnico y funcional para la implementación del SIGEP II.	<p>Se realiza la recepción y respuesta de observaciones del <b>informe de verificación de requisitos habilitantes e informe de evaluación de las propuestas entregadas por los oferentes y se asiste a la audiencia de adjudicación del proceso de Licitación 001 de 2017.</b>                      Se realiza adjudicación del proceso el día 23 de Agosto de 2017.                      Se reciben y verifican las subsanaciones allegadas por los oferentes.</p> <p>La ruta de los documentos del proceso licitatorio se encuentran en la ruta:</p> <p>\\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\INFORME_SEGUIMIENTO</p> <p>Se realiza el apoyo y elaboración de Estudios Previos de Interventoría, Anexo Técnico de Interventoría, Anexo de Cargas de Personas para Interventoría.                      Se realiza la recepción y respuesta de las observaciones allegadas del proceso de prepliegos y pliegos del Concurso de Meritos Interventoría CM-002-2017 SIGEP II</p> <p>La ruta de los archivos:</p> <p>\\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\INFORME_SEGUIMIENTO</p>
Obligación 5. Apoyar la supervisión del Contrato de Interventoría, que se derive del proceso de selección adelantado por la Entidad.	No ha iniciado esta actividad.
Obligación 6. Apoyar la supervisión de los Contratos de Prestación de Servicios, que se deriven de los procesos de selección adelantados por la Entidad, para el apoyo técnico y funcional en la implementación del SIGEP II.	No ha iniciado esta actividad.

<p>Obligación 7. Apoyar la incorporación de los lineamientos de Gobierno en Línea para la implementación y puesta en marcha del SIGEP II, de acuerdo con la hoja de ruta resultante del diagnóstico efectuado por la Entidad y conforme a los lineamientos definidos por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>	<p>No ha iniciado esta actividad.</p>
<p>Obligación 8. Recopilar toda la documentación física y digital de carácter técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico relacionada con la implementación y puesta en marcha del SIGEP II, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Función Pública.</p>	<p><b>Obligación Cumplida</b> Se crea sitio de Almacenamiento de la documentación realcionada al Proyecto SIGEP 2 \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II</p>
<p>Obligación 9. PRODUCTOS: El contratista deberá hacer entrega al supervisor del contrato, de los siguientes productos: I) Informe detallado de las actividades efectuadas durante el seguimiento del proceso de aprobación de vigencias futuras. II) Relación de los documentos afectados en el proceso de afinación técnica y funcional del diseño del SIGEP II. III) Documentos técnicos generados durante la etapa precontractual de los procesos de selección para: 1. Implementación y puesta en marcha del SIGEP II, 2. Interventoría y 3. Equipo técnico y funcional para la implementación del SIGEP II. IV) Informes de supervisión del Contrato de Interventoría que se derive del proceso de selección adelantado por la Entidad. V) Informes de supervisión de los Contratos de Prestación de Servicios, que se deriven de los procesos de selección adelantados por la Entidad para el apoyo técnico y funcional en la implementación del SIGEP II. VI) Repositorio de la documentación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de la implementación y puesta en marcha del SIGEP II, indicando la ubicación y descripción de cada documento.</p>	<p><b>Se elabora Informe de actividades</b> efectuadas durante el seguimiento y proceso de aprobación de las vigencias: -Informe de seguimiento de actividades realizadas para la aprobación de las <b>Vigencias Futuras</b> para el SIGEP II. Ruta del archivo: \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\INFORME_SEGUIMIENTO <b>Se realiza ultima version de Estudios previos</b> : ESTUDIOS PREVIOS LICITACION SIGEP II ULTIMA VERSIÓN.docx, con la cual se solicita Comité de Contratación. \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\INFORME_SEGUIMIENTO <b>Se crea simulador</b> de formulas de Evaluacion tecnica y Económica Formulación Evaluación Técnica Licitacion SIGEP 2.xlsx \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\INFORME_SEGUIMIENTO <b>Se elabora Matriz de Riesgos</b> para los estudios previos de SIGEP 2: ANEXO N 4 MATRIZ DE RIESGOS.xlsx \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\INFORME_SEGUIMIENTO <b>Se elabora Documento de Estudios Previos Interventoria</b> Concurso de Meritos CONCURSO MERITOS INTERVENTORIA SIGEP II 22052017 Ruta: \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\INFORME_SEGUIMIENTO Revisión de <b>Casos de uso y Anexo tecnico, evidencia en actas y correos</b>, \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\CASO_USO \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\ACTA_REUNION <b>Se elaboran documentos de respuesta de Observaciones</b> al Pliego de la Licitación \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\INFORME_SEGUIMIENTO</p>
<p>Obligación 10. Cumplir con el objeto contratado, de acuerdo con las especificaciones requeridas por la Función Pública.</p>	<p><b>Se da cumplimiento de la Obligación</b></p>
<p>Obligación 11. Elaborar, de común acuerdo con el supervisor del contrato, un plan de trabajo que establezca el cronograma y actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto, el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del plazo de ejecución y estar suscrito por las partes.</p>	<p>Se realiza Cronograma de Actividades de proyecto en las cuales se ejecutan a ctividades a nombre propio Ruta: \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\CRCROGRAMA</p>
<p>Obligación 12. Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas.</p>	<p><b>Se cumplió con la Obligación</b></p>
<p>Obligación 13. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el objeto contractual.</p>	<p>Se elabora plantilla de seguimiento de Compromisos a la tecna. - Seguimiento de Compromisos SIGEP Licitación .xlsx Ruta: \\yaksa\10031GSI\2017\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\SIGEP_II\INFORME_SEGUIMIENTO</p>
<p>Obligación 14 .Entregar al supervisor del contrato el examen médico pre-ocupacional o de ingreso, como requisito para efectuar el primer pago.</p>	<p><b>Se cumplió con la Obligación</b> Se envía correo electrónico y se entrega en físico el examen medico ocupacional junto con el primer informe del presente contrato.</p>
<p>Obligación 15. Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las obligaciones del contrato y un (1) informe final que dé cuenta del cumplimiento integral del mismo, como requisito para el respectivo pago. Así mismo presentar los informes que la Función Pública solicite en desarrollo del objeto contractual.</p>	<p><b>Se cumplió con la obligación</b> presentando el presente informe.</p>
<p>Obligación 16. Acreditar el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente, presentando los soportes de pago correspondientes, anexos a los informes de ejecución, con el fin de tramitar cada pago.</p>	<p>Se presentan los soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente.</p>
<p>Obligación 17. Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así como la Política Ambiental.</p>	<p><b>Se cumplió con la obligación.</b></p>

Obligación 18. Actualizar la hoja de vida en el SIGEP, en caso de que durante el plazo de ejecución contractual se presenten modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho Sistema.	Se realiza actualización de la Hoja de vida el día 20 de Febrero de 2016 en el aplicativo SIGEP	
Obligación 19. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que dentro de los términos del contrato formule el supervisor del mismo.	Se cumplió con la obligación. \\yaksa\10031GSI\2017\2_Admon_tecnologia\1_Sistemas_informacion\SIGEP2\Seguimiento	
Obligación 20. Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalías relacionadas con la ejecución contractual.	No aplica para el presente informe	
Obligación 21. Mantener actualizado e informar a la Función Pública, acerca de su lugar de domicilio durante la ejecución del Contrato y cuatro (4) meses más.	Se cumplió con la obligación.	
Obligación 22. Actuar con total autonomía técnica y administrativa, en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el contrato y en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con la Función Pública.	Se actúa con total Autonomía técnica y administrativa para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.	
Obligación 23. Responder por las actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.	Se cumplió con la obligación.	
Obligación 24. Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual.	Se cuenta con los elementos necesarios para ejecutar este contrato.	
Obligación 25. Disponer de un computador portátil acorde con las necesidades de las actividades que adelantará, en caso de requerirse, con guaya para proteger el mismo. La Entidad suministrará energía eléctrica (110 V), registro en el directorio activo (usuario y clave), correo electrónico y conectividad a internet.	Se cuenta con un computador portátil personal y guaya para ejecutar este contrato.	
Obligación 26. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto o hecho.	Se cumplió con la obligación.	
Obligación 27. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrambamientos que puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios.	Se obró con lealtad y buena fe en el desarrollo del objeto contractual.	
Obligaciones 28. Las demás que se deriven del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así como todas aquellas que señalen la Constitución y la Ley.	Se cumplió con la obligación.	
Anexos:		
 I. Nicolás Sajama Laverde Firma Contratista	 Francisco José Urbina Suarez Firma Supervisor	
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011		
F. Versión: 1 Julio 1 de 2015	Este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en Calidad DAFP	1 de 1

RECIBIDO

